

## Harmonogram przeglądu i renegotiacji Programu

Proces przeglądu i renegotiacji programu będzie przebiegać zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.	Zadanie	Instytucja	Termin realizacji
1	Wyliczenie poziomu podziału Krajowej Rezerwy Wykonania (niezbędne jest przekazanie przez IZ (IP II) informacji w zakresie stanu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej)	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ IK RPO (Dep. Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych – Dyr. Ewa Wnukowska)</li><li>➤ IK NSRO (Dep. Koordynacji Polityki Strukturalnej – Dyr. Piotr Żuber)</li><li>➤ IC (Dep. Instytucji Certyfikującej – Dyr. Sylwester Zajac)</li></ul>	31 stycznia 2011 r.
2	Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały określającej wysokość środków KRW oraz dostosowania technicznego przypadających dla RPO WL (w tym środki na projekty powodziowe)	Przewodniczący KK NSRO	do 9 lutego 2011 r.
3	Zmiana Kontraktu Wojewódzkiego dla Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	MRR/IZ RPO	Termin uzależniony od MRR
4	Opracowanie przez IZ RPO projektu zmian Programu oraz przygotowanie wniosku o dokonanie przeglądu Programu.	IZ RPO	do 28 lutego 2011 r.
5	<b>Opiniowanie projektu Programu przez MRR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ IS (Dep. pełniący funkcję Instytucji do spraw koordynacji strategicznej – Dep. Koordynacji Polityki Strukturalnej – Dyr. Piotr Żuber)</li><li>➤ IK NSRO</li><li>➤ IK RPO</li><li>➤ ewentualnie inny departament MRR</li></ul>	do 21 marca 2011 r.
6	Przeprowadzenie konsultacji społecznych RPO w formie przedłożenia projektu zmiany Programu pod obrady KM RPO oraz zamieszczania na stronie <a href="http://www.rpo.lubelskie.pl">www.rpo.lubelskie.pl</a> bieżących informacji dotyczących przeglądu i renegotiacji Programu.	IZ RPO	na bieżąco na stronie internetowej oraz na posiedzeniu KM RPO do dnia 15 kwietnia
7	Przeprowadzenie ponownej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) projektu zmian RPO WL – w zależności od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	IZ RPO	do dnia zatwierdzenia projektu RPO przez KM RPO

8	Zatwierdzenie <u>projektu</u> RPO WL przez Komitet Monitorujący RPO WL	Komitet Monitorujący RPO WL	do 15 kwietnia 2011 r.
9	Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały dotyczącej przyjętych przez KM zmian w RPO WL – pod warunkiem, że zmiany w RPO WL będą miały wpływ na inne PO/RPO.	Przewodniczący KK NSRO	do 6 maja 2011 r.
10	Przyjęcie <u>projektu</u> RPO WL w drodze uchwały przez Zarząd Województwa Lubelskiego	Zarząd Województwa Lubelskiego	do 23 maja 2011 r.
11	Przekazanie <u>wniosku o dokonanie przeglądu</u> RPO WL do KE przy użyciu odpowiedniego modułu SFC 2007	IZ RPO	do 31 maja 2011 r. (nie później niż do 30 czerwca 2011 r.)
12	<p><b>Negocjacje RPO przez MRR z KE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negocjacje są prowadzone w uzgodnieniu oraz przy udziale przedstawicieli IZ RPO</li> <li>2. Proces negocjacji przebiega zgodnie z zapisami rozdziału VI <i>Wytucznych dotyczących dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013</i> z dnia 1 września 2008 r.</li> <li>3. Za koordynację przeglądu i renegocjacji RPO odpowiada koordynator procesu – wyznaczony przez Ministra Rozwoju Regionalnego spośród członków kierownictwa MRR, zaś w ramach departamentów – departament MRR pełniący funkcję Instytucji do spraw koordynacji strategicznej</li> <li>4. Za merytoryczne przygotowanie przeglądu i renegocjacji RPO z KE tj. uzgodnienie agendy spotkania z KE, ustalenie ostatecznej strategii negocjacji, odpowiedzi na uwagi KE, przygotowanie dokumentów itp. odpowiedzialna jest IZ RPO (działająca w uzgodnieniu z IK RPO)</li> <li>5. Przed każdym spotkaniem z KE, IZ RPO we współpracy z IK RPO przygotowuje instrukcję negocjacyjną, która zatwierdzona jest przez Marszałka Województwa/upoważnionego Członka Zarządu Województwa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ MRR (przedstawiciel: zespołu negocjującego – członek kierownictwa MRR przedstawiciel IK RPO</li> <li>przedstawiciel IK NSRO</li> <li>przedstawiciel IS</li> <li>przedstawiciel IC)</li> <li>➤ IZ RPO (co najmniej Członek Zarządu Województwa oraz właściwa merytoryczna osoba z IZ RPO)</li> <li>➤ IP II (LAWP) w zależności od potrzeb i z inicjatywy IZ RPO</li> </ul>	II poł. roku 2011
13	Wydanie decyzji KE w sprawie zmian RPO WL	KE	nie później niż do 31 grudnia 2011 r.

14	Przekazanie RPO WL przez Ministra Rozwoju Regionalnego do wiadomości członkom Rady Ministrów	MRR	niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian Programu przez KE
15	Publikacja w Dzienniku Urzędowym Komunikatu o zmianie RPO WL (zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)	Zarząd Województwa Lubelskiego (IZ RPO WL)	niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian Programu przez KE
16	Publikacja w Dzienniku Urzędowym RP Komunikatu o zmianie RPO WL	MRR	niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian Programu przez KE