



**Harmonogram prac nad
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013**

Patrycja Wolińska
Z-ca Dyrektora

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

17 kwietnia 2007 r.



Tryb akceptacji programu:

- akceptacja RPO Województwa Lubelskiego przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu **30 stycznia 2007r.**
- przyjęcie ostatecznej wersji programu przez Komitet Rady Ministrów w dniu **15 lutego 2007 r.**
- aktualizacja RPO w dniu **20 lutego 2007 r.** w oparciu o uwagi KRM i przyjęcie programu przez Zarząd Województwa.
- Przyjęcie RPO Województwa Lubelskiego przez Radę Ministrów w dniu **27 lutego 2007 r.**
- przesłanie ostatecznej wersji RPO Województwa Lubelskiego do Komisji Europejskiej w dn. **6 marca 2007 r.**
- pozytywna ocena formalna RPO przez Komisję Europejską i rozpoczęcie negocjacji w dn. **13 marca 2007 r.**



Harmonogram dalszych prac nad RPO:

- Marzec – listopad 2007 r. – negocjacje RPO z KE i akceptacja programu

W trakcie negocjacji IZ RPO planuje:

- Opracowanie *Uszczegółowienia Programu*
- Opracowanie *Systemu Zarządzania i Kontroli RPO*
- Powołanie *Komitetu Monitorującego RPO*
- Zatwierdzenie systemu wyboru i kryteriów wyboru projektów
- Przygotowanie wzorów niezbędnych dokumentów (wnioski, załączniki, umowy, itp.)
- Zapewnienie pełnego przygotowania instytucji zaangażowanych w proces realizacji RPO

Terminy zakończenia powyższych działań uzależnione są od przygotowania odpowiednich dokumentów i aktów prawnych na poziomie krajowym



Dziękuję za uwagę

Informacje i aktualności:

www.rpo.lubelskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
tel. (081) 44 16 738, fax (081) 44 16 740
e-mail: drd@lubelskie.pl