



# Stan realizacji RPO WL 2007 – 2013 – informacja za I półrocze 2008 r.

Opracowanie: Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## PRACE NAD DOKUMENTAMI

- Porozumienie pomiędzy IZ RPO a IP II w sprawie powierzenia Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie realizacji działań I i II Osi Priorytetowej RPO WL podpisano 11 lutego 2008 r.;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL – Uszczegółowienie Programu – zatwierdzony przez ZWL uchwałą z dnia 18 marca 2008 r.; dokument w kolejnych miesiącach uległ zmianom i trwa proces jego aktualizacji (ostatnia aktualizacja z dnia 5 sierpnia 2008 r.);
- Instrukcja Wykonawcza RPO WL - 3 czerwca 2008 r. ZWL zatwierdził IW; obecnie trwają prace nad jego aktualizacją i dostosowaniem do zaleceń IK NSRO, UKS oraz IPOC;
- Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK) - 18 marca 2008 roku – ZWL zatwierdził dokument w formie uchwały; 2 września OSZiK został przesłany do IC;
- Plan Ewaluacji RPO WL 2007-2013 - ZWL dnia 25 stycznia 2008 roku zatwierdził w formie uchwały Plan Ewaluacji RPO WL, dnia 22 lutego br. zatwierdzony Plan Ewaluacji RPO WL został przesłany do Krajowej Jednostki Oceny;
- Roczny Plan Kontroli RPO na 2008 rok - 14 kwietnia 2008 roku Roczny Plan Kontroli RPO WL został zaakceptowany przez IK RPO i następnie wysłany do wiadomości IK NSRO, IPOC oraz IC.



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





## PRACE NAD DOKUMENTAMI

- **Plan Komunikacji RPO WL 2007-2013** - zatwierdzony przez ZWL uchwałą z dnia 18 marca 2008 r.; dokument w kolejnych miesiącach uległ zmianom i trwa proces jego aktualizacji;
- **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej** – 10 czerwca 2008 r. ZWL zatwierdził cztery Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej na rok 2007 i 2008;
- **Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK)** - Projekt IWIPK został zatwierdzony uchwałą ZWL z dnia 16 stycznia 2008 roku, a następnie lista projektów rezerwowych została zmieniona uchwałą z dnia 25 stycznia br.; obecnie trwają prace nad aktualizacją i zatwierdzeniem ostatecznej listy IWIPK



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





## Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (projekt)

### **Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)**

– wartość projektu **49 mln €**

- **Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny**  
– wartość projektu **10 mln €**
- **Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie**  
– wartość projektu **32,72 mln €**
- **Przebudowa stadionu miejskiego przy Alejach Zygmuntońskich w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu**  
– wartość projektu **30 mln €**
- **Projekty zgłoszone przez ZDW**  
– wartość projektów **73,24 mln €**



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





## Komitet Monitorujący RPO WL 2007-2013

- 16 stycznia br. została przyjęta uchwała ZWL w sprawie zakresu zadań KM RPO oraz w sprawie ustanowienia zasad dokonywania zmian w jego składzie.
  
- W I półroczu 2008 roku odbyły się trzy posiedzenia KM RPO:
  1. 30 stycznia (dwa spotkania: 30 stycznia oraz 21 lutego br.) - 21 lutego 2008 r. przyjęto uchwałą „Kryteria wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych III-IX RPO WL na lata 2007 – 2013”;
  2. 28 marca - podjęto uchwałę przyjmującą „Kryteria wyboru projektów I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013”;
  3. 3 czerwca 2008 r. - zatwierdzono „Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WL w roku 2007” oraz zmiany „Kryteriów Wyboru Projektów Konkursowych w ramach III-IX Osi Priorytetowej RPO WL”.



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Audyty zgodności systemu zarządzania i kontroli RPO WL

- Audyt zgodności dla RPO WL 2007-2013 realizowany przez Urząd Kontroli Skarbowej - rozpoczęty 4 lutego 2008 r.
- 27 maja br. IZ RPO otrzymało wstępne sprawozdanie z audytu zgodności.
- Stopień wdrożenia zaleceń: 12 czerwca 2008 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie przekazał „*Sprawozdanie końcowe z audytu zgodności w IZ RPO dla RPO WL*”, w którym uwzględnił złożone przez IZ RPO odpowiedzi i wyjaśnienia oraz zgłoszone propozycje rozwiązań w odpowiedzi na sprawozdanie wstępne z audytu zgodności.

Audyty zakończone 5 września 2008 r.



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





## Działania kontrolne podjęte przez NIK

Termin: 05.02.2008 r. - 28.03.2008 r.

- Zakres kontroli: Przestrzeganie prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontroli przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
- 10 kwietnia br. NIK przedstawił główne zalecenia pokontrolne

Stopień wdrożenia zaleceń: Do dnia 30 czerwca 2008 r.:

- Stan zatrudnienia osób pracujących przy realizacji RPO WL wyniósł 58 osób (wartość docelowa na koniec 2008 r.: 94 osoby),
- 29 maja 2008 r. IZ RPO zaakceptowała Instrukcję Wykonawczą IP II w części IV: Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania oraz podpisywanie i rozwiązywanie umów o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz w części XII: Udzielanie akredytacji wykonawcom wraz z załącznikami; zaś 30 czerwca 2008 r. w części XIV rozdział 14.9: Procedura bezpieczeństwa w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. W dniu 21 maja 2008 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji zaakceptowała Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej RPO WL,
- 18 czerwca 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowała projekt Planu Komunikacji RPO WL,
- Szczegółowa procedura dla procesu wymiany danych z Komisją Europejską w ramach systemu elektronicznego zapisana została w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WL.



## Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w dniu 27 marca 2008 r. ogłoszono konkursy na następujące działania RPO WL:

- Działanie 5.2 – Lokalny układ transportowy (Typ projektu: Drogi gminne i drogi powiatowe);
- Działanie 6.1 – Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I (Gospodarka wodno-ściekowa) i Kategoria IV (Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych);
- Działanie 7.1 – Infrastruktura kultury i turystyki (Kategoria: Ochrona dziedzictwa kulturowego – Projekty lokalne i regionalne);
- Działanie 8.3 – Ochrona zdrowia (Typ projektu: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia; Typ projektu: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych).



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





## Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL

Do końca czerwca 2008 r. zakończono ocenę formalną wniosków w ramach w/w działań.

- W Działaniu 5.2 ocenę formalną przeszło 330 wniosków, a łączna wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 121,77% całej alokacji środków EFRR dla V Osi Priorytetowej. Powyższe wyliczenie w następujący sposób odnosi się do pozostałych działań:
- Działanie 6.1 – 103 wnioski, 145,15% całej alokacji na VI Oś Priorytetową;
- Działanie 7.1 – 44 wnioski, 40,98% całej alokacji na VII Oś Priorytetową;
- Działanie 8.3 – 42 projekty, 23,76% całej alokacji na VIII Oś Priorytetową



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL

30 maja 2008 r. ogłoszono konkursy do działań:

- Działanie 1.7 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo,
- Działanie 2.3 (Schemat B) - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy,
- Działanie 2.4 (Schemat A i B) - Marketing gospodarczy.

Do dnia 30 czerwca 2008 r. wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.7 oraz jeden wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.4 (Schemat A).



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





## Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL

W przypadku IX Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna -21 wniosków przeszło ocenę formalną, zostały zatwierdzone do realizacji oraz zawarto 21 umów o dofinansowanie w ramach Rocznych Planów Działań. Wnioskowane kwoty dofinansowania stanowią 4,75% całej alokacji dla IX Osi Priorytetowej.



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Problemy we wdrażaniu RPO WL

W I półroczu 2008 r. pojawiły się pewne problemy we wdrażaniu RPO WL wpływające na postęp fizyczny i finansowy programu. W dużej mierze ich źródłem był brak uregulowań prawnych na poziomie krajowym czy też ich niedostosowanie do wymogów prawa unijnego, tj:

- występowanie zasadniczych niezgodności polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
- brak obowiązujących rozporządzeń w zakresie pomocy publicznej udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych, w tym: pomocy na rewitalizację, pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych, pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego.



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





## Problemy we wdrażaniu RPO WL

W pierwszym półroczu 2008 r. prowadzono prace nad doprecyzowaniem zapisów *Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej* m.in. w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które w sposób znaczący ograniczały możliwości uzyskania wsparcia z funduszy unijnych dla przedsiębiorców na terenach wiejskich. Propozycja IP II dotyczyła takiej zmiany Linii demarkacyjnej, aby przedsiębiorcy w ramach RPO mogli ubiegać się o środki na inwestycje powyżej 300 tys. zł.



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





## IX OŚ PRIORYTETOWA - Pomoc techniczna

W Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (IP II) w pierwszym półroczu 2008 roku realizowano 3 Projekty w ramach IX Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna, zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej na rok 2008:

- **9.1. Projekt nr 1 Koszty personelu** - Wsparcie wdrażania RPO WL - o wartości 3 250 000,00 zł
- **9.1. Projekt nr 2 Wsparcie wdrażania RPO WL** - o wartości 1 250 000,00 zł
- **9.2. Projekt nr 3 Informacja i promocja RPO WL** - o wartości 500 000,00 zł



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## IX OŚ PRIORYTETOWA - Pomoc techniczna

- W ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL w I połowie 2008 r. w IZ RPO były finansowane cztery projekty zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej na 2008r:
- **9.1 „Wsparcie wdrażania RPO - Zatrudnienie personelu w 2008 r.”** – o wartości 4.906.527,00 zł,
- **9.1 „Wsparcie wdrażania RPO”** - o wartości 3.033.444,00 zł,
- **9.1 „Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO oraz pracowników instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO”** – o wartości 138.000,00 zł.  
Projekt ten był zasadniczo wdrażany w 2007 jednakże ze względu na pozostałe w 2007 r. w jego obrębie środki finansowe, realizację tego projektu przedłużono na I połowę 2008 r, gdzie dysponowano pulą środków o wartości 40 000,00 zł,
- **9.2 „Informacja i promocja RPO”** – o wartości 1 728 906,00 zł.



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO







## IX OŚ PRIORYTETOWA - Informacja i promocja

W pierwszym półroczu 2008 roku Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości zrealizowała następujące działania:

- Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów - działanie 1.3 i 1.7 RPO WL na lata 2007-2013 (kwiecień 2008 r.);
- Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów - „I i II Oś Priorytetowa RPO WL na lata 2007-2013 - procedury naboru i oceny wniosków” (maj 2008 r.)



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





## IX OŚ PRIORYTETOWA - Informacja i promocja

W pierwszym półroczu 2008 roku Oddział Informacji i Promocji w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL zrealizował następujące działania:

- Uruchomienie Infolinii (800-888-776) (marzec 2008 r.);
- Przeprowadzenie cyklu szkoleń - „Praktyczne wykorzystanie badań społeczno-ekonomicznych” (marzec 2008 r.);
- Druk dokumentu programowego pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” (kwiecień 2008 r.);
- Na potrzeby konferencji otwierającej RPO WL 2007-2013 w lokalnej prasie (Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza Lublin i Nowy Tydzień) ukazała się wkładka informacyjna nt. RPO WL ; dokonano zakupu notatników oraz prezenterek na jedną wizytówkę z nazwiskiem; zamówiono catering dla uczestników konferencji oraz parking; wynajęto aulę w Collegium Maius Akademii Medycznej w Lublinie (marzec 2008 r.);



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## IX Oś Priorytetowa – Informacja i promocja cd.

- W związku z rozpoczęciem pierwszych konkursów w ramach RPO WL w lokalnej prasie (Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza Lublin) ukazały się ogłoszenia na temat konkursów; zamówiono druk ksiąg ewidencyjnych na potrzeby przyjmowania wniosków od beneficjentów (marzec 2008 r.)
- Wykonanie i montaż baneru reklamowego o powierzchni 10 m<sup>2</sup> na szybach DSIRR UMWL (maj 2008 r.);
- Przeprowadzenie I edycji szkolenia „*Opracowanie studiów wykonalności dla projektów przewidzianych do współfinansowania z funduszy strukturalnych w ramach RPO WL*”(maj 2008 r.);
- Ukazanie się wkładki informacyjnej na temat RPO WL w dodatku pn. „*Eurofundusze*” do gazety „*Rzeczpospolita*” (maj 2008 r.);
- Odebranie drugiego numeru Biuletynu Informacyjnego „*Wiadomości Europejskie*” (maj 2008 r.);
- Zlecenie tłumaczenia na język angielski dokumentu programowego pn. „*Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*”(czerwiec 2008 r.)



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

