

Harmonogram dalszych prac związanych z procesem przeglądu i renowacji w RPO WL

Lp.	Zadanie	Instytucja	Termin realizacji
1.	Konsultacje z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska konieczności przeprowadzenia ponownej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ)	IZ RPO	do 31 maja 2011 r.
2.	Przyjęcie projektu RPO w drodze uchwały przez Zarząd Województwa Lubelskiego	Zarząd Województwa Lubelskiego	do 31 maja 2011r.
3.	Przekazanie wniosku o dokonanie przeglądu RPO do KE przy użyciu odpowiedniego modułu SFC 2007	IZ RPO	do 31 maja 2011 r. (nie później niż do 30 czerwca 2011 r.)
4.	<p>Negocjacje RPO WL z KE przez MRR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Negocjacje są prowadzone w uzgodnieniu oraz przy udziale przedstawicieli IZ RPO 2) Proces negocjacji przebiega zgodnie z zapisami rozdziału VI Wytycznych dotyczących dokonywania przeglądu i renowacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach NSRO 2007 – 2013 z dnia 1 września 2008 r. 3) Za koordynację przeglądu i renowacji RPO odpowiada koordynator procesu – wyznaczony przez MRR spośród członków kierownictwa MRR, zaś w ramach departamentów – departament MRR pełniący funkcję IS 4) Za merytoryczne przygotowanie przeglądu i renowacji RPO z KE odpowiedzialna jest IZ RPO, działająca w uzgodnieniu z IK RPO 5) Przed każdym spotkaniem z KE, IZ RPO we współpracy z IK RPO przygotowuje instrukcję negocjacyjną, która zatwierdzona jest przez Marszałka Województwa/upoważnionego Członka Zarządu Województwa 	<p>MRR</p> <p>(przedstawiciel: zespołu negocjującego – członek kierownika MRR, przedstawiciele IK RPO, IK NSRO, IS, IC)</p>	II półrocze 2011 r.

Harmonogram dalszych prac związanych z procesem przeglądu i renegocjacji w RPO WL

5.	Wydane decyzji KE w sprawie zmian RPO WL	KE	nie później niż do 31 grudnia 2011 r.
6.	Przekazanie RPO WL przez MRR do wiadomości członkom RM	MRR	nie określono terminu
7.	Publikacja w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym komunikatu o zmianie RPO WL (zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)	Zarząd Województwa Lubelskiego (IZ RPO)	niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian Programu przez KE
8.	Publikacja w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” komunikatu o zmianie RPO WL	MRR	niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian Programu przez KE