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WWpprroowwaaddzzeenniiee  
 

 

 

Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla osób pisz ących studia wykonalno ści  dla 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lube lskiego  
na lata 2007-2013. 

 

Celem wytycznych  jest ujednolicenie zasad przygotowywania i pisania studiów 
wykonalności, w szczególności przyjmowania załoŜeń, parametrów, a takŜe metodologii 
prowadzenia obliczeń. Z jednej strony ma to za zadanie ułatwić ocenę i porównywalność 
wykonalności poszczególnych projektów, ale z drugiej – ułatwić pracę projektodawcom, 
którzy będą mogli krok po kroku przygotować stosowne warianty inwestycji, wybrać 
optymalny wariant projektu i wyliczyć korzyści dla społeczności województwa z tytułu jego 
realizacji.  

Wytyczne s ą przygotowane  w formie podręcznika, w którym projektodawca po kolei 
zapoznaje się ze strukturą studium, dowiaduje się na co musi zwrócić uwagę, co będzie 
brane pod uwagę przy ocenie projektów, a takŜe ma do dyspozycji gotową metodologię, 
z której moŜe i powinien skorzystać. Dodatkowym ułatwieniem  są ramki:  

۞ ‘Pami ętaj’ , w której wskazuje się na elementy podlegające ocenie lub wpływające  
na pozytywną ocenę;  

۞ ‘Sprawd ź’, w której jeszcze raz podsumowuje się elementy, które muszą być zawarte 
w studium lub pytania, na które naleŜy w opisie odpowiedzieć;  

۞ ‘Do poprawy!’ , w której moŜemy dowiedzieć się, kiedy projekt będzie zwrócony  
do poprawy (jakich elementów brakuje, co moŜe być nie tak itd.). 

Wytyczne  dla kaŜdego rodzaju inwestycji są podzielone na dwie cz ęści : ogólne ‘Wytyczne 
Ogólne’, w których moŜemy odnaleźć wspólne dla wszystkich inwestycji elementy studium 
oraz ‘Wytyczne Tematyczne’ – charakterystyczne dla danego rodzaju inwestycji. Praca nad 
studium powinna rozpocząć się zatem od przestudiowania ‘Wytycznych Ogólnych’, 
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a następnie podąŜać za zapisami ‘Wytycznych Tematycznych’. W punktach, w których 
znajduje się odesłanie do ‘Wytycznych Ogólnych’ naleŜy odszukać odpowiedni punkt w tym 
ogólnym dokumencie i zastosować się do jego zapisów. 

Niniejsze wytyczne w duŜej mierze opierają się na wytycznych do studiów wykonalności 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ale mimo tego 
studia wykonalności przygotowane w okresie 2004-2006 wymagaj ą aktualizacji  z kilku 
powodów: 

۞ nieco innej struktury studium i innego podziału dokumentu; 

۞ innych załoŜeń wynikających z dokumentów unijnych; 

۞ konieczności liczenia ‘luki finansowej’; 

۞ stosowania innych załoŜeń finansowych i ekonomicznych (m.in. innych stóp 
dyskontowych); 

۞ większego nacisku na badanie wariantowości inwestycji. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe wytyczne uzale Ŝniają szczegółowo ść prowadzonych analiz  od 
wielkości i rodzaju projektu, dlatego rozpoczynając przygotowywanie studium wykonalności 
naleŜy w pierwszej kolejności określić, do jakiej grupy  będzie naleŜał nasz projekt, zgodnie 
z poniŜszym zestawieniem: 

Tabela 1.  Podział projektów w zale Ŝności od kwoty. 

 Projekty ‘Oprogramowanie’ 
(grupa 1) 

Projekty ‘Sprz ęt 
teleinformatyczny’ (grupa 2) 

Projekty ‘Infrastruktura 
teleinformatyczna’ (grupa 3) 

małe A o wartości do 1 mln euro 
(ok. 4 mln zł) 

o wartości do 1 mln euro 
(ok. 4 mln zł) 

o wartości do 5 mln euro 
(ok. 20 mln zł) 

duŜe B o wartości pow. 1 mln euro 
(ok. 4 mln zł) 

o wartości pow. 1 mln euro 
(ok. 4 mln zł) 

o wartości pow. 5 mln euro 
(ok. 20 mln zł) 

Źródło: opracowanie własne. 

Pamiętaj!  JeŜeli projekt dotyczy kilku z powyŜszych grup, stosuj się do zaleceń kaŜdej z występujących 
w projekcie grup. 

 W przypadku wielkości projektu (małe / duŜe) – jeŜeli jest moŜliwe rozdzielenie nakładów na 
poszczególne grupy – sprawdzamy, czy w kaŜdej z grup wartość odpowiednich części projektu 
przekracza określony próg dla ‘małych’. JeŜeli chociaŜ w jednej z grup przekracza – cały projekt 
traktujemy jako ‘duŜy’. Analogicznie, jeŜeli w kaŜdej z grup wartość części nakładów nie 
przekracza progu określonego dla ‘małych’, projekt w całości traktujemy jako ‘mały’. 

 JeŜeli, z jakichś przyczyn, nie jest moŜliwe rozdzielenie nakładów na poszczególne grupy 
projektowe, nakłady globalne dzielimy na tyle części, ile grup występuje w projekcie (dwa lub 
trzy) i przyrównujemy do progów tak samo jak powyŜej. 

Kiedy zakwalifikujemy juŜ nasz projekt do jednej z powyŜszych grup, moŜemy rozpocząć 
szczegółowe przygotowywanie studium wykonalności. 
 

Mamy nadzieję, Ŝe niniejsze wytyczne będą przy tym bardzo pomocne i przyczynią się do 
sukcesu wszystkich projektów zmieniających województwo lubelskie w dynamicznie 
rozwijający się region. Powodzenia! 
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  SSTTRREESSZZCCZZEENNIIEE  SSTTUUDDIIUUMM  
W tym punkcie postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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II..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  TTEECCHHNNIICCZZNNOO--TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCZZNNAA  

II..11..  SSTTAANN  AAKKTTUUAALLNNYY    

II..11..11..  OOppiiss  ssttaannuu  aakkttuuaallnneeggoo  ((pprrzzeedd  rreeaall iizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu))  

Przygotowywanie studium wykonalności rozpoczynamy od opisania stanu aktualnego przed 
realizacją projektu. Musimy bowiem umoŜliwić ewaluatorowi poznanie otoczenia, w którym 
znajduje się nasza obecna lub planowana infrastruktura oraz opisać jej elementy (jeŜeli 
występują).  

Pomogą nam w tym poniŜsze pytania pomocnicze, dzięki którym opis stanie się uŜyteczny 
podczas oceny projektu, a nam pozwolą zweryfikować jego kompletność i spójność: 

۞ Jaki obszar objęty jest potencjalnym oddziaływaniem przyszłego projektu? Ile 
miejscowości obejmuje? Ilu mieszkańców go zamieszkuje? Jaka jest gęstość 
zaludnienia? Jakie jest saldo migracji? Jaki jest przeciętny dochód na głowę 
mieszkańca w obszarze projektu? Jaka jest wysokość dochodów własnych gminy 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca? Jaki jest udział gminy w podatku od osób 
fizycznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca? Ile wynoszą wydatki z budŜetu 
gminy na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca? Jaki jest odsetek osób 
pracujących w głównym miejscu pracy w ogóle osób w wieku produkcyjnym? Jaka jest 
stopa bezrobocia? Jaki jest poziom wykształcenia mieszkańców? Jaka jest proporcja 
osób w wieku produkcyjnym do ogółu osób? Jaka jest wysokość wskaźnika obciąŜenia 
demograficznego? 

۞ Jaki jest profil obszaru (rolniczy, przemysłowy, turystyczny, miejski itp.)? Ile 
przedsiębiorstw znajduje się na tym terenie? Jakiej wielkości przedsiębiorstwa 
przewaŜają? Jaki jest odsetek przedsiębiorstw prywatnych w ogóle jednostek 
zarejestrowanych w systemie REGON? Ile wynosi liczba prywatnych jednostek 
zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców? Jaki jest 
odsetek przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w ogólnej liczbie 
podmiotów gospodarczych działających na danym terenie? Jaki jest profil 
przedsiębiorstw? Jaki jest ich udział w tworzeniu lokalnego / regionalnego rynku pracy? 
Jak wygląda rozwój ekonomiczny obszaru objętego projektem na tle województwa 
i Polski (z uwzględnieniem cech wymienionych w dwóch powyŜszych podpunktach)?  

۞ Jaki jest stan techniczny i stopień rozwoju infrastruktury technicznej otoczenia 
projektu? Jaki odsetek gospodarstw domowych / przedsiębiorstw posiada telefon, 
komputer, dostęp do Internetu? Jaki odsetek osób podłączony jest do sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej? Jaka jest przepustowość okolicznych 
oczyszczalni ścieków w przeliczeniu na jednego mieszkańca (oczyszczalnie 
komunalne) i w przeliczeniu na jeden podmiot gospodarczy (oczyszczalnie 
przemysłowe)? Jaka jest gęstość sieci drogowej w danej jednostce samorządu 
terytorialnego (gmina i powiat, w zaleŜności od planowanego zasięgu oddziaływania 
inwestycji)?  

Pamiętaj!  WyŜej wymienione czynniki wskazują na potencjał danego obszaru. Im wyŜsze wartości 
kaŜdego z czynników tym większy potencjał, a tym samym większa szansa, Ŝe przedsięwzięcie 
spełni swoje załoŜenia. NaleŜy tu pokazać, czy i w jaki sposób projekt mieści się w ramach 
warunków gospodarczych danego obszaru, czy wpisuje się w poziom i potencjał rozwojowy 
obszaru. 
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۞ Jakie są potrzeby mieszkańców w zakresie społeczeństwa informacyjnego? Jaki jest 
poziom świadomości mieszkańców w tym zakresie? Jaki jest poziom rozwoju 
technologicznego danego obszaru? 

۞ W jaki sposób obecnie mieszkańcy / podmioty gospodarcze (z obszaru projektu) mają 
dostęp do Internetu i usług on-line? Czy obecna infrastruktura jest funkcjonalna dla 
interesariuszy projektu (chodzi tu o dostępność, łatwość obsługi, uciąŜliwość dla 
mieszkańców / podmiotów gospodarczych, jakość uŜytkowania, jakość usług, 
efektywność ekonomiczną, satysfakcję z uŜytkowania itp.)? 

۞ Czy z powyŜszego opisu wynikają niedogodności i problemy dla mieszkańców / 
podmiotów gospodarczych / turystów itp.? Czy opisaliśmy jakość i stopień 
zaspokajania potrzeb beneficjentów oraz utrudnienia wynikające z dotychczasowych 
rozwiązań / technologii? 

۞ Jakie są uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu wynikające z: 

۞ dokumentów na szczeblu unijnym dotyczących projektów z zakresu 
społeczeństwa informacyjnego; 

۞ aktów prawnych i dokumentów strategicznych: czy opisaliśmy wszystkie 
aspekty związane z polityką krajową w kontekście realizacji projektu, 
wykazaliśmy powiązania projektu z aktami prawnymi oraz innymi 
dokumentami? czy opisaliśmy obowiązki wynikające dla wszystkich stron 
z obowiązujących i spodziewanych uregulowań prawnych, a takŜe 
wyzwania stojące przed samorządem wynikające z budowy 
Społeczeństwa Informacyjnego. 

  AAkkttyy  pprraawwnnee  ii   pprrooggrraammyy  ww  zzaakkrreessiiee  ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa  iinnffoorrmmaaccyyjjnneeggoo    

Ustawy i rozporządzenia: 

۞ ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64 
poz. 565), 

۞ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu 
udostępniania danych z rejestru publicznego – art. 15 ust. 3 ustawy (Dz. U. Nr 205 z dnia 
19.10.2005r. poz. 1692) 

۞ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków 
organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym – 
art. 16 ust. 3 ustawy (Dz. U. Nr 200 z dnia 13.10.2005r. poz. 1651) 

۞ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych – art. 18 pkt 1 ustawy (Dz. U. Nr 212 z dnia 
28.10.2005r. poz. 1766), 

۞ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej – art. 18 pkt 2 
ustawy (Dz. U. Nr 214 z dnia 28.10.2005r. poz. 1781), 

۞ Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów 
Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych – art. 20 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy (Dz. U. Nr 200 z 
dnia 13.10.2005r. poz. 1655), 

۞ Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów 
akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania – art. 
21 ust. 6 pkt 1-5 ustawy (Dz. U. Nr 217 z dnia 31.10.2005r. poz. 1836), 

۞ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r w 
sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na 
informatyzację – art. 12 ust. 6 ustawy (Dz. U. Nr 53 z dnia 31.03.2006r., poz.388), 
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۞ ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171, poz. 1800 i Nr 273, 
poz. 2703), 

۞ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących 
świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych 

۞ Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie warunków 
udzielania oraz sposobu przekazywania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla jednostek 
uprawnionych – art. 100 ust. 3 ustawy (Dz. U nr 46 poz. 439), 

۞ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 
października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ), 

۞ ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r. 
Nr 130 poz. 1450), 

۞ ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 
1204), 

۞ ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną 
opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2002 r. Nr 126 
poz. 1068). 

Programy i strategie: 

۞ Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna 
prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 - dokument przyjęty przez 
Radę Ministrów 29 czerwca 2005 r. 

۞ Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006, 

۞ Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r., 

۞ Długookresowa strategia trwałego i zrównowaŜonego rozwoju – Polska 2025, 

۞ Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006. 

 

۞ dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym i lokalnym (strategii 
rozwoju województwa lubelskiego, regionalnych programów 
operacyjnych, w tym programu: ‘Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
dla województwa lubelskiego’, Planów Rozwoju Lokalnego itp.), 

۞ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.,  

۞ uwarunkowań prawnych (np. własność gruntu),  

۞ warunków środowiskowych, geologicznych i geotechnicznych?  

۞ innych warunków. 

۞ Czy uwarunkowania te miały wpływ na przyjęte wcześniej rozwiązania w kontekście 
istniejącej lub okalającej infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego? 

۞ Czy opisaliśmy dotychczasową infrastrukturę teleinformatyczną i usługi społeczeństwa 
informacyjnego? Czy opisaliśmy aktualne rozwiązania techniczne? Jakie są moŜliwości 
wykorzystania istniejącej infrastruktury? 

 

Sprawd ź! Po sporządzeniu powyŜszego opisu przeczytaj go i zweryfikuj w kontekście kompletności (czy 
na wszystkie pytania, na które dało się odpowiedzieć, odpowiedziałeś?), poprawności (czy nie 
pomyliłeś się w wyraŜaniu liczby ludności, gospodarstw domowych, podmiotów, parametrów 
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jakościowych i ilościowych itp.), rzetelności (a więc spójności wewnętrznej opisu i tworzeniu 
pełnego obrazu rzeczywistości projektowej), a takŜe wiarygodności.  

Sprawd ź! Czy wszystkie dane są podane razem ze źródłem? Wiarygodność wzmacniają wykorzystane 
źródła statystyczne, dokumenty strategiczne gminy / powiatu / województwa, analizy 
prowadzone na potrzeby danego obszaru i projektu (np. analiza czasu załatwiania spraw 
w urzędzie), wreszcie dokumentacja zdjęciowa obszaru. Zawsze wpisuj źródło pochodzenia 
danych. 

 

Jak widać, ocena opisu stanu obecnego jest znacznie rozbudowana i szczegółowa, jednakŜe 
celem jest oddanie pełnego obrazu rzeczywistości projektowej i przedstawienie środowiska, 
w którym będzie realizowany projekt. 

Pamiętaj!  Opis stanu obecnego jest podstawą oceny potrzeby realizacji projektu.  

Do poprawy! Ewaluator moŜe zwrócić projekt do poprawy, jeŜeli w opisie brakuje waŜnego elementu i przez 
to opis nie przedstawia pełnego obrazu stanu obecnego, w szczególności nie pokazuje 
problemów i niedogodności, jakie obecnie występują na danym obszarze w odniesieniu do 
przedmiotu projektu. 

Do poprawy!  JeŜeli nie podałeś źródła opisów / danych, a budzą one wątpliwość oceniającego co do ich 
wiarygodności, moŜe on zwrócić się z prośbą o uzupełnienie źródeł danych. 

 

II..11..22..  PPoottrrzzeebbaa  rreeaall iizzaaccjj ii   pprroojjeekkttuu  ww  kkoonntteekkśścciiee  wwyykkoonnaallnnoośśccii   
tteecchhnniicczznneejj   

W tym punkcie postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

II..11..33..  CCeellee  pprroojjeekkttuu    

W tym punkcie postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
 

II..22..  MMOOśśLLIIWWEE  WWAARRIIAANNTTYY  

II..22..11..  OOppiiss  nnaajjwwaaŜŜnniieejjsszzyycchh  wwaarr iiaannttóóww  rreeaall iizzaaccjj ii   pprroojjeekkttuu  
((iinnnnyycchh  mmooŜŜll iiwwyycchh  ssppoossoobbóóww  oossiiąąggnniięęcciiaa  cceelluu  pprroojjeekkttuu))  

W tym punkcie postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 
W przypadku projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego warianty są konieczne, ale 
zgodnie z „Przewodnikiem w sprawie kryteriów i warunków wdraŜania Funduszy 
Strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej” Ŝaden wariant nie moŜe 
faworyzować konkretnej technologii, czy np. producentów (jak chociaŜby oprogramowania 
Microsoft, czy komputerów IBM itp.) – zasada ‘neutralności technologicznej’ oraz ‘otwartego 
dostępu’. 

Musimy zwrócić uwagę, czy analiza wariantów realizacji projektu faktycznie przyczynia się 
do określania zakresu projektu , czy moŜemy skupić się na ograniczonej liczbie 
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istotnych i technicznie wykonalnych opcji . Przykładem wariantów, które moŜemy określić 
np. dla budowy sieci szerokopasmowych, jest: 

۞ DSL (ang. Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka, 

۞ sieć satelitarna, 

۞ sieć kablowa, 

۞ sieć bezprzewodowa. 

NaleŜy równieŜ przy tworzeniu wariantów wziąć pod uwagę: 

۞ osiągnięcie celów projektu w stopniu wystarczającym,  

۞ minimalne wymogi techniczne (normy, zalecenia), jakie muszą spełniać budowane 
systemy, 

۞ kontynuację (kompatybilność) wykorzystywanej dotychczas technologii, 

۞ odpowiednią lokalizację (szczególnie w przypadku budowy telecentrów, masztów 
radiowych i obiektów telekomunikacyjnych), w tym moŜliwość korzystania 
z istniejących lokalizacji.  

Pamiętaj!  KaŜdy z zaproponowanych wariantów musi być zgodny z wymogami specyficznymi dla 
systemów teleinformatycznych, zamieszczonymi w aktach prawnych, przyjętych normach 
i standardach, zaleceniach krajowych i międzynarodowych oraz zobowiązaniach wynikających 
z członkostwa Polski w UE i organizacjach międzynarodowych (akty prawne są przedstawione 
w kryterium I.1.1): 

۞ wymogami bezpieczeństwa transmisji, przetwarzania oraz przechowywania danych 
(zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych, ustawie o podpisie 
elektronicznym, zaleceniami programu IDA); 

۞ wymogami formalnymi w zakresie usług teleinformatycznych (na etapie studium 
niekoniecznie musimy posiadać te dokumenty, jednak warianty realizacji inwestycji 
powinny być zgodne z procedurami, wymogami i aktami prawnymi leŜącymi u podstaw 
ich wydania): 

۞ pozwolenie radiowe na wykorzystanie częstotliwości; 

۞ zezwolenie lub zgłoszenie telekomunikacyjne; 

۞ przydział numeracji lub przestrzeni adresowych; 

۞ wymogi ustawowe w zakresie bezpieczeństwa. 

۞ zasadami ‘neutralności technologicznej’ oraz ‘otwartego dostępu’. 

 

Do poprawy!   JeŜeli oceniający uzna, Ŝe moŜliwe było przeanalizowanie dodatkowo innej istotniej 
i technicznie wykonalnej opcji lub przedstawione warianty są czysto techniczne i nie wpływają 
na kontekst środowiskowy, Twój projekt zostanie oddany do poprawy. 

 

II..22..22..  AAnnaall iizzaa  wwaarr iiaannttóóww  pprroojjeekkttuu  

Kiedy juŜ wskaŜemy róŜne moŜliwe sposoby zaspokojenia potrzeb naszych interesariuszy, 
staniemy przed dylematem wyboru tego najbardziej odpowiedniego i jednocześnie 
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najbardziej efektywnego kosztowo (inaczej mówiąc, kosztującego nas – społeczeństwo – jak 
najmniej).  

A zatem w tym punkcie analizujemy wszystkie warianty  po to, aby wybrać z nich ten 
najlepszy.  

W pierwszej kolejności wybieramy odpowiednią metodę analizy wariantów w zaleŜności od 
wielkości projektów, przy czym niewaŜna jest tutaj ilość wariantów (czy jest to tylko wariant 
‘inwestycyjny’ i ‘bezinwestycyjny’, czy teŜ wariantów jest więcej): 

Tabela 2.  Analiza wariantów w zale Ŝności od wielko ści projektu. 

 Wyszczególnienie 

małe A płaszczyzna ilo ściowa:  analiza DGC dla kaŜdego wariantu 

płaszczyzna jako ściowa:  analiza wielokryterialna z kwantyfikacją ilościową efektów 
ekonomicznych 

duŜe B płaszczyzna ilo ściowa:   analiza DGC dla kaŜdego wariantu 

płaszczyzna jako ściowa:   analiza kosztów / korzyści (DGC) z wyceną wartościową 
tam, gdzie jest to moŜliwe 

Źródło: opracowanie własne. 

Do poprawy! JeŜeli zastosowaliśmy nieodpowiednią metodę analizy. Jest to spowodowane tym, Ŝe jedynie 
wykorzystanie przez wszystkich projektodawców tej samej metody oceny wariantów zapewnia 
pełny obiektywizm porównywania i wyboru wariantów. 

Opisy powyŜszych metod znajdują się w ‘Wytycznych Ogólnych’ . 

 

Po pierwsze  analiza ilo ściowa  – miar rezultatu. W przypadku społeczeństwa 
informacyjnego obliczenie wskaźnika DGC jest stosunkowo łatwe, stąd zaproponowano go 
do analizy nawet małych projektów. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe miary rezultatu 
przedstawione w postaci liczby uŜytkowników nie oddadzą w pełni wszystkich rezultatów 
projektu. Stąd analiza DGC jest pewną bazą, na której dokonywana będzie ocena 
jakościowa. 

Tabela 3. Miary rezultatu lub efekty ekologiczne dl a projektów z zakresu społecze ństwa 
informacyjnego. 

Typ projektu  Miara rezultatu (MR) / Efekt 
ekologiczny (EE) Jednostka 

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego MR 0,7 x (liczba nowych uŜytkowników 
infrastruktury) + (0,3 x liczba 
utrzymanych uŜytkowników 
infrastruktury) 

osób/rok 

Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego MR 0,7 x (liczba nowych odbiorców 
usług) + (0,3 x liczba utrzymanych 
odbiorców usług) 

osób/rok 

Źródło: opracowanie własne. 

Do poprawy! Ewaluator zwróci projekt, w którym wybrano inne miary rezultatu niŜ wskazane powyŜej dla 
poszczególnych rodzajów korzyści. 
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Po drugie – w analizie jako ściowej  metodą wielokryterialną naleŜy wykorzystać kluczowe 
kryteria jakościowe związane z realizacją celów projektu. PoniŜej podano przykładowe 
kryteria oraz sposób punktowania dla projektów mających na celu podłączenie odbiorców do 
Internetu1: 

۞ wartość planowanych wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do 
Internetu przypadająca na jednego odbiorcę (np. przedziały: do 999,99 zł; 1000-4 
999,99 zł; 5000-9 999,99 zł; powyŜej 10 000 zł) 

۞ odsetek odbiorców, którzy nie są przyłączeni do Internetu albo posiadają dostęp 
wąskopasmowy w ogólnej liczbie odbiorców objętych projektem (np. przedziały 0-
24,99%; 25-49,99%; 50-74,99%; 75-100%) 

۞ odsetek odbiorców połoŜonych na obszarze gmin wiejskich albo miejsko-wiejskich 
w ogólnej liczbie odbiorców objętych projektem (np. przedziały 0-24,99%; 25-49,99%; 
50-74,99%; 75-100%) 

۞ stopień zapewnienia edukacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz 
wyrównywania szans edukacyjnych w odniesieniu do potrzeb odbiorców 

 

Do poprawy!  JeŜeli w analizie wielokryterialnej nie wykorzystamy powyŜszych kryteriów i przez to nie w pełni 
obejmiemy wszystkie jakościowe aspekty realizacji projektu. 

 

Generalnie w przypadku analiz ilościowych (DGC, analiza wielokryterialna) wybór 
optymalnego wariantu projektu jest stosunkowo łatwy. Wystarczy wybrać wariant o najniŜszej 
cenie rezultatu (DGC) lub najwyŜszej uzyskanej punktacji w analizie wielokryterialnej. 
JednakŜe bywają przypadki, w których moŜna uzasadnić wybór innego wariantu, pomimo 
odmiennych wyników analiz.  

Pamiętaj! Analiza wariantów nie oznacza, Ŝe oceniający weryfikuje wybór wariantu jedynie w kontekście 
wyliczonych wskaźników. Bierze pod uwagę równieŜ inne aspekty, dlatego jeŜeli nie zgadzasz 
się z wynikiem analizy moŜesz próbowa ć uzasadnia ć wybór innego wariantu  (takie 
działanie rekomendowane jest jednak jedynie w przypadku niewielkich róŜnic pomiędzy 
wariantami). 

 MoŜe się tak stać, kiedy np. pewne specyficzne warunki środowiskowe uniemoŜliwiają 
wykorzystanie danej technologii lub aktualnie dana technologia jest droga, a koszt konserwacji 
elementów infrastruktury wysoki, ale poniewaŜ technologia jest przyszłościowa – przewiduje się 
spadek cen usług remontowych w tym zakresie (naleŜy przecieŜ pamiętać, Ŝe analizy 
prowadzimy w cenach stałych z roku rozpoczęcia inwestycji, co moŜe dyskwalifikować drogie 
obecnie technologie).  

 

Pamiętaj!  Pozytywnie będzie oceniony projekt, który wykorzystuje specyficzną / nowatorską / innowacyjną 
technologię i uzasadnia jej wybór mimo ewentualnych sprzeczności wynikających 
z przeprowadzonych analiz DGC / wielokryterialnej.  

 

                                                
1  opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie warunków 

udzielania oraz sposobu przekazywania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla jednostek uprawnionych. 
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II..22..22..AA..  RRoozzwwiiąązzaanniiee  tteecchhnnoollooggiicczznnee  ((cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  pprrooppoonnoowwaannyycchh  
tteecchhnnoollooggii ii ,,  eelleemmeennttóóww  ii   ppaarraammeettrróóww  tteecchhnniicczznnyycchh  iinnwweessttyyccjj ii ))  

Dopiero po analizie dostępnych wariantów inwestycji i wyborze optymalnego wariantu 
realizującego postawione cele, wybieramy i przedstawiamy koncepcję techniczno-
technologiczną. Musimy oczywiście uzasadnić wybraną przez nas technologię.  

Pamiętaj!  Opis koncepcji techniczno-technologicznej powinien ograniczyć się do elementów mających 
rzeczywisty wpływ na koszty czy funkcjonowanie infrastruktury w przyszłości.  

Opisując optymalne rozwiązanie technologiczne naleŜy skupić się na np. następujących 
kryteriach: 

۞ czy rozwiązanie technologiczne cechuje nowatorstwo rozwiązań w skali krajowej; 

۞ czy rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz 
sprawdzone technologie; 

۞ czy rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich 
norm i przepisów ochrony środowiska;  

۞ czy rozwiązania te wpływają znacząco na zmniejszenie zagroŜeń dla zdrowia 
ludzkiego. 

Opisując poszczególne elementy techniczno-technologiczne, naleŜy kaŜdorazowo 
uzasadniać wybór poszczególnych technologii, przy czym elementem uzasadnienia moŜe 
być zgodność z normami PN dla odpowiednich parametrów infrastruktury, standardami 
polskimi i unijnymi, moŜliwymi trudnościami wynikającymi z zastosowaniem urządzeń 
technicznych, czy teŜ rozwiązań technologicznych, negatywnym wpływem na środowisko itp.  

Pamiętaj!  Przedstawione przez nas uzasadnienie będzie równieŜ podstawą oceny, czy zaproponowane 
rozwiązania są akceptowalne w danych warunkach. 

Do poprawy!  Ewaluator moŜe zwrócić projekt do poprawy, jeŜeli w opisie nie znajdzie uzasadnienia dla 
wybranych technologii, a jego zdaniem moŜna było wybrać inne, lepsze rozwiązanie. 

Odrzucenie!  Ewaluator moŜe nawet odrzucić projekt, jeŜeli zaproponowano rozwiązanie niewykonalne 
technologicznie w danych warunkach (lub nieakceptowane), dlatego za kaŜdym razem 
przekonaj go, Ŝe tak nie jest! 

 

Po wybraniu konkretnych rozwiązań technologicznych przedstawiamy ich opis (naleŜy 
pamiętać, Ŝe opisy mogą zawierać równieŜ inne elementy lub nie zawierać z przyczyn 
obiektywnych poniŜszych elementów). PoniŜej podano pełny wachlarz elementów opisu, 
z którego moŜna wybrać elementy moŜliwe do opisania na danym stadium przygotowania 
projektu.  

 

Dla przykładu przedstawiono niŜej charakterystykę Gminnej Informatycznej Sieci 
Edukacyjnej (GISE)2:  

۞ charakterystyka odpowiedniej platformy sprzętowej zapewniającej wydajną, stabilną 
i bezpieczną pracę wszystkich systemów; w skład tych systemów wchodzą: 

                                                
2  Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Wytyczne do studium wykonalności projektu modelowego, w ramach wsparcia Niemiecko-

Francuskiego Projektu Współpracy Bliźniaczej ‘Przygotowanie do WdraŜania ERDF w Polsce’ (www.erdf.edu.pl), s. 7-8. 
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۞ platforma aplikacyjna portalu (wdroŜenie portali naleŜy oprzeć o specjalizowane 
środowiska aplikacyjne słuŜące do budowy portali; na rynku istnieje wiele 
rozwiązań komercyjnych, a takŜe darmowych projektów open source. Wybór 
odpowiedniej platformy aplikacyjnej moŜna poprzedzić analizą potrzeb oraz 
testami potencjalnych rozwiązań pod kątem ich skalowalności i stabilności pracy. 
Przykładowe produkty to: Apache (WWW)+Tomcat (Serwer aplikacji), Sun ONE 
Portal Server, IBM Websphere, Bea WebLogic, Microsoft Content Management 
Server oraz Microsoft SharePoint Portal Server), 

۞ system poczty elektronicznej zintegrowany z filtrami antyspamowymi oraz 
specjalizowanym oprogramowaniem antywirusowym (wybór rozwiązania naleŜy 
poprzedzić analizą potrzeb i skali wdroŜenia oraz uwzględnić moŜliwości integracji 
z innymi produktami (m.in. filtry antyspamowe oraz programy antywirusowe), 

۞ system zarządzania bazą danych (na rynku istnieje wiele takich systemów; 
w zaleŜności od potrzeb moŜna rozwaŜyć rozwiązania niekomercyjne; wyboru 
platformy bazodanowej, w miarę moŜliwości współdzielonej przez róŜne aplikacje 
platformy GISE, naleŜy dokonać w oparciu o analizę funkcjonalności dostępnych 
produktów, ich skalowalności i wydajności), 

۞ system obsługi katalogu bibliotecznego wyposaŜony w mechanizmy eksportu oraz 
wymiany danych zrealizowane w oparciu o standardy biblioteczne w celu 
zapewnienia moŜliwości udostępniania informacji o zawartości katalogu biblioteki, 

۞ system telefoniczny IP, 

۞ system wideokonferencyjny IP 

۞ charakterystyka technologii oraz minimalne standardy: 

۞ Switched Ethernet /10Mbps dedykowane/ 

۞ Fast Ethernet /100 Mbps/ 

۞ Gigabit Ethernet (1000 Mbps, 10 Gbps) 

۞ IEEE 802.11x 

۞ IEEE 802.16 

۞ IEEE 802.20 

۞ TIA/EIA 568-B 

۞ TIA/EIA 570-A 

W sytuacji, gdy istnieje chęć wykorzystania istniejących sieci, które nie spełniają tych 
standardów, będzie moŜna je traktować jako wkład własny projektodawcy; nowe 
elementy powinny być budowane zgodnie z podanymi powyŜej standardami. NaleŜy 
wówczas przewidzieć jedynie Gateway z sieci ‘starej’ do sieci nowo budowanej. 

۞ rury HDPE Ø 40 (min. 1 sztuka) 

۞ kable 8J (zgodny z G.652) 

۞ przewody kategorii 5, 5e ,6 ,7 UTP i STP 

۞ przewody hybrydowe (światłowodowo-miedziane) 

۞ światłowody wielomodowe 

۞ 62.5/125µ 

۞ 50/125µ 
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۞ światłowody jednomodowe 

۞ 10/125µ 

۞ szafy dystrybucyjne 

۞ krosownice (patch panels,HCC,VCC) 

۞ przejściówki  (transivers) 

۞ złącza 

۞ gniazda telekomunikacyjne 

۞ routery 

۞ wzmacniacze 

۞ mosty 

۞ koncentratory warstwy 1, 2, 3 i 4 

۞ karty sieciowe (przewodowe i bezprzewodowe) 

۞ przełączniki 

۞ anteny kierunkowe, sektorowe, dookólne – pracujące w paśmie: 

۞ 2.4 GHz (2400 -2483.5 MHz) 

۞ 5.8 GHz (5725 – 5850 MHz) 

۞ 3,5GHz, 5,9GHz, 22-23GHz 

۞ radiowe punkty dostępowe 

۞ mosty laserowe 

۞ mosty diodowe 

۞ terminale głosowe IP 

۞ terminale video IP 

۞ centrale telefoniczne IP 

۞ bramy głosowe IP 

۞ serwery aplikacji 

۞ systemy zasilania awaryjnego 

۞ uruchomienie VPN, VoIP, Streamingu video oraz szyfracji danych na łączach 
(VoIP=Voice’over’IP; 

۞ VPN – Virtual Private Networks). 

 

JeŜeli element jest modernizowany, naleŜy w opisie poszczególnych elementów zaznaczyć, 
czy jest to obiekt: 

۞ nowy,  

۞ modernizowany,  

۞ adaptowany, 

۞ nie podlegający modernizacji. 
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Sprawd ź! Po wykonaniu opisów sprawdź je pod względem: 

  – poprawno ści  (czy nie ma błędów w jednostkach, skalach, wartościach); 

  – zrozumiało ści  (czy wszystkie elementy opisu są zrozumiałe); 

  – rzetelno ści  (czy opis jest spójny, tworzy logiczną całość); 

  – wiarygodno ści  (czy dane oparto na normach, badaniach własnych, dokumentacji itp.) 

 

II..33..  RREEAALLIIZZAACCJJAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

II..33..11..  OOppiiss  llookkaall iizzaaccjj ii   //  mmiieejjssccaa  rreeaall iizzaaccjj ii   pprroojjeekkttuu  

NaleŜy tu podać adres: miejscowość oraz nazwę gminy i powiatu. 

Dodatkowo, dołączamy: 

۞ mapę poglądową (plan orientacyjny w skali umoŜliwiającej pokazanie projektowanej 
inwestycji w otoczeniu), na której powinniśmy odnieść przedmiot projektu do 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, powiązać 
(zaznaczyć) planowaną inwestycję z siedliskami ludzkimi, zaznaczyć obszar 
oddziaływania projektu, powiązania z innymi obiektami infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności wskazać inne projekty sfinansowane w ramach 
ZPORR, programów przedakcesyjnych (Phare, Sapard) oraz kontraktów 
wojewódzkich. Dodatkowo, mapa powinna mieć zaznaczone granice administracyjne 
województw, powiatów i gmin. 

۞ szkic lub plan usytuowania budynku na posesji, np. mapę do celów projektowych, rzuty 
poszczególnych kondygnacji (jeŜeli są juŜ dostępne) lub odręczny rysunek 
funkcjonalności obiektu. 

 

Do poprawy!  Wszelkie mapy i rysunki ułatwiają poznanie funkcjonalności projektu, moŜliwości spełniania 
przez niego załoŜonych celów i przydatności (dostępności) dla załoŜonej liczby interesariuszy, 
stąd oceniający moŜe zwrócić projekt do poprawy, jeŜeli brakuje w nim map lub są one 
nieczytelne.  

 

II..33..22..  NNiieezzbbęęddnnee  cczzyynnnnoośśccii ,,  mmaatteerr iiaałłyy  ii   uussłłuuggii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

II..33..33..  PPllaannoowwaannyy  hhaarrmmoonnooggrraamm  rreeaall iizzaaccjj ii   iinnwweessttyyccjj ii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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II..44..  SSTTAANN  PPOO  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOJJEEKKTTUU  

II..44..11..  OOppiiss  ssttaannuu  ‘‘ppoo  rreeaall iizzaaccjj ii   pprroojjeekkttuu’’   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

II..44..11..AA..    ‘‘TTrrwwaałłoośśćć  tteecchhnnoollooggiicczznnaa’’   

W przypadku tych projektów musimy udowodnić ‘trwało ść technologiczn ą’.  

Pamiętaj!  Trwałość produktów i rezultatów projektu nie mo Ŝe wiązać się jedynie z finansowym 
zabezpieczeniem przyszłego funkcjonowania inwestycj i, jak to często miało miejsce 
w przypadku ZPORR.  

Dlatego musimy odpowiedzieć tutaj na kluczowe pytanie: 

۞ Czy wybrane technologie budowy poszczególnych elementów infrastruktury przełoŜą 
się na wysoką jakość i trwałość otrzymanych produktów, tak Ŝe nie będą one 
wymagały ciągłych udoskonaleń lub poprawek? 

۞ Czy proponowane rozwiązania biorą pod uwagę szybkie starzenie si ę ekonomiczne 
urządzeń i oprogramowania  i zapewniają funkcjonowanie rezultatów przynajmniej 
w okresach referencyjnych? 

Dodatkowo, waŜnym pytaniem, na które musimy odpowiedzieć w tym punkcie to: 

۞ Czy analiza techniczna i technologiczna udowadnia, Ŝe zastosowana technologia ma 
charakter przyszłościowy? 

W przypadku projektów duŜych B dodatkowo naleŜy odpowiedzieć na pytanie: 

۞ Czy projekt jest w stanie odpowiedzieć na zmieniające się trendy i prognozy 
technologiczne? Czy wybrane technologie mogą w sposób elastyczny na nie 
odpowiedzieć?  

Odrzucenie!  Ewaluator moŜe odrzucić projekt wtedy, kiedy zastosowana technologia będzie wymagać 
znacząco wyŜszych jednostkowych kosztów utrzymania niŜ np. dotychczasowa infrastruktura 
(chyba Ŝe wykorzystana technologia jest przyszłościowa i uzasadnia ponoszenie wyŜszych 
kosztów eksploatacyjnych w początkowej fazie wdraŜania). 

Odrzucenie!  W przypadku duŜych projektów ewaluator moŜe odrzucić projekt, kiedy wybrane technologie nie 
są przyszłościowe. 

II..44..22..  MMaattrryyccaa  llooggiicczznnaa  pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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IIII..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  FFIINNAANNSSOOWWOO--EEKKOONNOOMMIICCZZNNAA  

IIII..11..  ZZAAPPRROOPPOONNOOWWAANNAA  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZEENNIIAA  AANNAALLIIZZ  

IIII..11..11..  PPrrzzyyjjęęttee  ooggóóllnnee  zzaałłooŜŜeenniiaa  pprrzzeepprroowwaaddzzaannyycchh  aannaall iizz  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

W szczególności w tym punkcie jesteśmy zobligowani do przyjęcia następujących załoŜeń 
i odniesienia się do nich w kontekście naszego projektu: 

۞ analiza musi brać pod uwagę całościow ą seri ę działań, czynno ści lub usług  słuŜącą 
zaspokojeniu w pełni danej potrzeby i osiągnięciu załoŜonego celu. 

Pamiętaj!  śe w eksploatacji jednego systemu moŜe uczestniczyć kilka podmiotów zarządzających 
i właścicieli. 

 do analizy bierzemy wszystkie elementy systemu świadczenia usług społeczeństwa 
informacyjnego zarządzanego przez projektodawcę (lub jego operatora), w tym naleŜy 
uwzględnić wszystkie powiązania z innymi jednostkami (dostawcami, klientami i partnerami) 
poza systemem informatycznym, które powinniśmy regulować przychodami i kosztami. 

Odrzucenie!  Ewaluator odrzuci projekt, w którym np. analizowany jest jedynie jeden element inwestycji. 
JeŜeli obiekt będzie budowany w 3 etapach, a projekt dotyczy pierwszego z nich, do wyliczeń 
powinniśmy wziąć wszystkie 3 etapy (nawet te planowane), bowiem zaniŜymy wtedy przepływy 
pienięŜne (nakłady i koszty będą dla całego obiektu, a przychody jedynie dla części). 

۞ analizą musimy objąć wszystkie nakłady inwestycyjne  poniesione na obszarze 
objętym analizą, 

Do poprawy!  Ewaluator odda projekt do poprawy, jeŜeli nie ujmiemy wszystkich nakładów inwestycyjnych lub 
obliczymy je niepoprawnie. 

۞ pamiętajmy, aby w projekcie zawrzeć odpowiednie oddziaływanie projektu ; 
oddziaływanie projektu naleŜy liczyć względem obszaru pochodzenia uŜytkowników 
infrastruktury bądź odbiorców usług. 

۞ musimy przyjąć właściwy okres referencyjny : 

Tabela 4.  Okres referencyjny w zale Ŝności od rodzaju projektu. 

Projekty ‘Oprogramowanie’ 
(grupa 1) 

Projekty ‘Sprz ęt 
teleinformatyczny’ (grupa 2) 

Projekty ‘Infrastruktura 
teleinformatyczna’ (grupa 3) 

3 lata 3 lata 15 lat 

Źródło: opracowanie własne. 

۞ musimy przeprowadzić analizę wraŜliwo ści i ryzyka  dla projektów duŜych, zgodnie 
z poniŜszym zestawieniem wykorzystując metodologię z ‘Wytycznych Ogólnych’: 
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Tabela 5.  Analiza wra Ŝliwo ści i ryzyka w zale Ŝności od wielko ści projektu. 

 obligatoryjnie fakultatywnie 

Projekty małe A −   − analiza wraŜliwości  

− analiza ryzyka metodą uproszczoną 

Projekty du Ŝe B − analiza wraŜliwości 

− analiza ryzyka metodą 
uproszczoną (pełna analiza 
ryzyka obligatoryjnie dla 
projektów pow. 50 mln euro) 

−  

Źródło: opracowanie własne. 

Do poprawy! Ewaluator odda projekt do poprawy, jeŜeli nie zastosujemy się do powyŜszych wytycznych. 

 

IIII..11..22..  PPrrzzyyjjęęttee  zzaałłooŜŜeenniiaa  aannaall iizzyy  ff iinnaannssoowweejj   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..11..33..  PPrrzzyyjjęęttee  zzaałłooŜŜeenniiaa  aannaall iizzyy  eekkoonnoommiicczznneejj   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

W szczególności w tym punkcie potwierdzamy załoŜenia analizy ekonomicznej: 

۞ analizę ekonomiczną przeprowadzamy z punktu widzenia społeczności; 

Pamiętaj!  Przy przyjmowaniu załoŜeń ekonomicznych przyjmij podobny tok rozumowania jak przy 
tworzeniu wariantów (dotyczy to korzyści dla społeczności).  

Pamiętaj!  Punktem wyjścia analizy kosztów i korzyści są przepływy środków pienięŜnych określone 
w analizie finansowej. 

Odrzucenie!  Ewaluator odrzuci projekt, w którym do analizy wykorzystano jedynie korzyści i koszty 
społeczne, natomiast zapomniano o nakładach inwestycyjnych i kosztach eksploatacyjnych 
infrastruktury.  

۞ w analizie ekonomicznej musimy dokonać korekty fiskalnej zgodnie z ‘Wytycznymi 
Ogólnymi’ ; 

۞ przepływy gotówkowe musimy skorygować o efekty zewnętrzne: 

 

  PPrrzzyykkłłaaddyy  eeffeekkttóóww  zzeewwnnęętt rrzznnyycchh  ww  pprroojjeekkttaacchh  ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa  iinnffoorrmmaaccyyjjnneeggoo  

Efekty zewnętrzne są to efekty, które nie są odzwierciedlone w transakcji ani po stronie produkcji ani 
konsumpcji. W przypadku rozwaŜanych sektorów, kluczowe efekty zewnętrzne związane są ze 
środowiskiem naturalnym, zdrowiem i jakością Ŝycia. W poniŜszej tabeli zaprezentowane zostały 
przykłady pozytywnych i negatywnych efektów zewnętrznych związanych z inwestycjami. 

Sektor Przykłady pozytywnych  
efektów zewn ętrznych 

Przykłady negatywnych 
efektów zewn ętrznych 
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infrastruktura 
i usługi 
społeczeństwa 
informacyjnego  

− obniŜenie kosztów eksploatacji (telefonów i korespondencji) – 
korzyści, jakie zostaną osiągnięte w związku z utworzeniem 
adresów mailowch i wprowadzeniem tego sposobu 
komunikacji jako priorytetowego, spowoduje oszczędności na 
pozostałych formach komunikacji. Będą to przede wszystkim 
oszczędności na telefonach, faxach, korespondencji, 
dyskietkach i innych materiałach. 

− szybsza identyfikacja właściciela dokumentu i uzyskanie 
najbardziej aktualnej jego wersji; 

− poświęcanie mniej czasu na kontakty osobiste przy 
poszukiwaniu i przekazywaniu dokumentów osobiście – 
poprzez stworzenie platformy wymiany informacji; 

− eliminacja powtarzających się prac – poprzez składowanie 
dokumentów w centralnym, ogólnodostępnym repozytorium; 

− poświęcanie mniejszej ilości czasu na drukowanie, edytowanie 
i poprawianie wersji papierowych i nanoszenie ich na wersje 
elektroniczne; 

− zmniejszenie kosztów czasu pracy petentów – w wyniku 
realizacji inwestycji, mieszkańcy zaoszczędzą swój czas na 
niepotrzebne wizyty. Po wdroŜeniu SOD będzie zintegrowany 
z portalem internetowym. Dzięki temu wiele spraw będzie 
moŜna załatwić przez Internet (od czasu wejścia rozporządzeń 
wykonawczych dotyczących podpisu elektronicznego). Czas 
będzie moŜna zatem oszczędzić tracony wcześniej na stanie 
w kolejkach, odbieranie formularzy itp. 

− zwiększone promieniowanie 
elektromagnetyczne 
i świetlne, 

− zmiana architektury 
krajobrazu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wytycznych ZPORR w zakresie infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego. 

NaleŜy tu określić źródła szacunku korzyści społecznych. Mogą to być specjalne 
analizy wykonywane na potrzeby studium, aktualizowane wartości uzyskane 
w wykonanych w przeszłości studiach lub teŜ wartości uzyskane na innych obszarach 
(podobnych), przeliczone np. według ilorazu średniego wynagrodzenia w obu 
obszarach. 

Negatywne efekty zewnętrzne (środowiskowe) naleŜy wyliczyć w zgodzie z przepisami 
prawa: 

۞ Prawem Ochrony Środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001r., w zakresie 
zasad ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów; 

۞ rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów; 

۞ rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 
2002 r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

Dodatkowo, moŜemy wykazać inne korzyści niemierzalne (które wykorzystamy np. 
w analizie wielokryterialnej): 

۞ budowanie wizerunku jednostki samorządowej, jako przyjaznej petentom, 
w tym takŜe inwestorom, dbającej o czas petentów oraz swoich 
pracowników; 

۞ poprawa jakości funkcjonowania urzędu jako całości, zerwanie 
z ‘biurokratycznym’ charakterem tego urzędu, poprzez szybkie załatwianie 
spraw mieszkańców; 
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۞ zdobywanie informatycznego ‘know-how’ przez urzędników, pogłębianie 
ich umiejętności, co przygotuje ich do wdraŜania kolejnych systemów, 
zarówno krajowych jak i regionalnych; 

۞ stworzenie dobrego wizerunku jednostki samorządowej na zewnątrz, co 
podniesie atrakcyjność dostępnych terenów w oczach potencjalnych 
inwestorów. 

۞ w analizie muszą być wykorzystane wynagrodzenia ukryte, szczególnie w odniesieniu 
do kosztów niewykwalifikowanej siły roboczej (obsługi infrastruktury). Wysokość 
wynagrodzenia ukrytego jest wyliczona w ‘Wytycznych Ogólnych’ . 

۞ w analizach musimy przyjąć społeczną stopę dyskonta zgodną z wyliczeniami 
w ‘Wytycznych Ogólnych’ . 

 

Przechodzimy teraz do wyliczeń. 

IIII..22..  NNAAKKŁŁAADDYY  IINNWWEESSTTYYCCYYJJNNEE  NNAA  RREEAALLIIZZAACCJJĘĘ  PPRROOJJEEKKTTUU  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

IIII..33..  ŹŹRRÓÓDDŁŁAA  FFIINNAANNSSOOWWAANNIIAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

IIII..33..11..  ŹŹrróóddłłaa  ff iinnaannssoowwaanniiaa..  FFiinnaannssoowwaanniiee  cczzęęśśccii   iinnwweessttyyccjj ii   nniiee  
ppoocchhooddzząącceejj   zzee  śśrrooddkkóóww  EEFFRRRR  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..33..22..  KKaallkkuullaaccjjaa  lluukkii   ff iinnaannssoowweejj ..  PPoozziioomm  ddooff iinnaannssoowwaanniiaa  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..33..33..  PPooddssttaawwoowwee  ppaarraammeettrryy  kkrreeddyyttóóww  ii   ppooŜŜyycczzeekk    

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..33..44..  OOcceennaa  mmooŜŜll iiwwoośśccii   ff iinnaannssoowwyycchh  iinnwweessttoorraa..  WWnniioosskkii   zz  aannaall iizzyy  
zzddoollnnoośśccii   iinnwweessttyyccyyjjnneejj   iinnwweessttoorraa  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

 

 

 

IIII..44..  PPRRZZYYCCHHOODDYY  ZZEE  SSPPRRZZEEDDAAśśYY  ––  KKAALLKKUULLAACCJJAA  PPRRZZYYCCHHOODDÓÓWW  
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IIII..44..11..  PPrrooggnnoozzoowwaannaa  ll iicczzbbaa  uuŜŜyyttkkoowwnniikkóóww  ddllaa  wwaarr iiaannttuu  bbaazzoowweeggoo  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..44..22..  PPrrooggnnoozzoowwaannaa  ll iicczzbbaa  uuŜŜyyttkkoowwnniikkóóww  ppoo  rreeaall iizzaaccjj ii   iinnwweessttyyccjj ii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..44..33..  KKaallkkuullaaccjjaa  pprrzzyycchhooddóóww  ddllaa  wwaarr iiaannttuu  bbaazzoowweeggoo  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..44..44..  KKaallkkuullaaccjjaa  pprrzzyycchhooddóóww  ppoo  rreeaall iizzaaccjj ii   iinnwweessttyyccjj ii     

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..44..55..  KKaallkkuullaaccjjaa  zzmmiiaannyy  pprrzzyycchhooddóóww  wwyywwoołłaannyycchh  rreeaall iizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

IIII..55..  PPRROOGGNNOOZZAA  KKOOSSZZTTÓÓWW  EEKKSSPPLLOOAATTAACCYYJJNNYYCCHH  IINNWWEESSTTOORRAA  

IIII..55..11..  KKaallkkuullaaccjjaa  kkoosszzttóóww  eekkssppllooaattaaccyyjjnnyycchh  ddllaa  wwaarr iiaannttuu  bbaazzoowweeggoo    

Wykonujemy w taki sam sposób jak poniŜej: 

IIII..55..22..  KKaallkkuullaaccjjaa  kkoosszzttóóww  eekkssppllooaattaaccyyjjnnyycchh  ppoo  rreeaall iizzaaccjj ii   iinnwweessttyyccjj ii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..55..33..  KKaallkkuullaaccjjaa  zzmmiiaannyy  kkoosszzttóóww  wwyywwoołłaannyycchh  rreeaall iizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..55..44..  PPllaann  aammoorr ttyyzzaaccjj ii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..66..  RRAACCHHUUNNEEKK  ZZYYSSKKÓÓWW  II  SSTTRRAATT  DDLLAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

 

 

IIII..77..  RRAACCHHUUNNEEKK  PPRRZZEEPPŁŁYYWWÓÓWW  PPIIEENNIIĘĘśśNNYYCCHH  PPRROOJJEEKKTTUU  WW  OOKKRREESSIIEE  
RREEAALLIIZZAACCJJII  II  EEKKSSPPLLOOAATTAACCJJII  IINNWWEESSTTYYCCJJII  
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IIII..77..11..  KKaallkkuullaaccjjaa  zzaappoottrrzzeebboowwaanniiaa  nnaa  kkaappii ttaałł   oobbrroottoowwyy  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..77..22..  RRaacchhuunneekk  pprrzzeeppłłyywwóóww  ppiieenniięęŜŜnnyycchh  ddllaa  pprroojjeekkttuu  ww  ookkrreessiiee  
rreeaall iizzaaccjj ii   ii   eekkssppllooaattaaccjj ii   iinnwweessttyyccjj ii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..77..33..  ŹŹrróóddłłaa  ppookkrryycciiaa  ddeeff iiccyyttuu    

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..88..  AANNAALLIIZZAA  KKOOSSZZTTÓÓWW--KKOORRZZYYŚŚCCII  ––  AANNAALLIIZZAA  FFIINNAANNSSOOWWAA  
IINNWWEESSTTYYCCJJII  

IIII..88..11..  WWsskkaaźźnniikkii   FFNNPPVV//CC  ii   FFRRRR//CC  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..88..22..  WWsskkaaźźnniikkii   FFNNPPVV//KK  ii   FFRRRR//KK  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..88..33..  TTrrwwaałłoośśćć  ff iinnaannssoowwaa  pprroojjeekkttuu    

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..99..  AANNAALLIIZZAA  KKOOSSZZTTÓÓWW--KKOORRZZYYŚŚCCII  ––  AANNAALLIIZZAA  EEKKOONNOOMMIICCZZNNAA  
IINNWWEESSTTYYCCJJII  

IIII..99..11..  WWsskkaaźźnniikkii   EENNPPVV  ii   EERRRR  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..99..22..  WWsskkaaźźnniikk  BB//CC  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

Pamiętaj!  Dla pozostałych projektów (w których nie dokonujemy analizy wartościowej) oceniający będzie 
musiał sam określić, czy korzyści wynikające z realizacji projektu przewaŜają nad kosztami jego 
wdroŜenia. Uzasadnijmy zatem naszą analizę. Pomocne moŜe być wykorzystanie 
dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC), który im jest wyŜszy – tym społeczeństwo musi 
więcej zapłacić za jeden rezultat projektu. 
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IIIIII..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  IINNSSTTYYTTUUCCJJOONNAALLNNAA  

IIIIII..11..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  IINNSSTTYYTTUUCCJJOONNAALLNNAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

IIIIII..11..11..  OOppiiss  ssttaannuu  aakkttuuaallnneeggoo  oorrggaanniizzaaccjj ii   wwddrraaŜŜaajjąącceejj   pprroojjeekktt     

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIIIII..11..22..  OOppiiss  wwddrraaŜŜaanniiaa  pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIIIII..11..33..  FFiinnaannssoowwaanniiee  pprraaccyy  kkoommóórrkkii   ooddppoowwiieeddzziiaallnneejj   zzaa  wwddrrooŜŜeenniiee  
pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

IIIIII..22..  TTRRWWAAŁŁOOŚŚĆĆ  RREEZZUULLTTAATTÓÓWW  PPRROOJJEEKKTTUU  

IIIIII..22..11..  UUttrrzzyymmaanniiee  ii   eekkssppllooaattaaccjjaa  iinnwweessttyyccjj ii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIIIII..22..22..  UUttrrzzyymmaanniiee  rreezzuull ttaattóóww  pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIIIII..22..33..  ZZddoollnnoośśccii   oorrggaanniizzaaccyyjjnnee  ii   ff iinnaannssoowwee  ddoo  uuttrrzzyymmaanniiaa  rreezzuull ttaattóóww  
pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIIIII..22..44..  ZZaarrzząąddzzaanniiee  iinnffrraassttrruukkttuurrąą..  WWłłaaśścciicciieell   iinnwweessttyyccjj ii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

IIIIII..33..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  PPRRAAWWNNAA  ||  ZZGGOODDNNOOŚŚĆĆ  ZZ  PPOOLLIITTYYKKĄĄ  OOCCHHRROONNYY  
ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  

IIIIII..33..11..  KKwweesstt iiee  pprraawwnnee  zzwwiiąązzaannee  zz  rreeaall iizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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IIIIII..33..22..  WWppłłyyww  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  rreeggiioonnuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIIIII..33..33..  WWppłłyyww  nnaa  ssiieeddll iisskkaa  ii   ggaattuunnkkii   zzaammiieesszzkkuujjąąccee  tteerreennyy  NNaattuurraa  22000000  
ii   iinnnnee  oo  zznnaacczzeenniiuu  kkrraajjoowwyymm  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 


