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PROGRAM SZKOLENIA
1 DZIEN - CZESC 1
|. Podstawowe akty prawne i definicje dotyczace prowadzenia Kontraktu :
1. Akty prawne.
2. Definicje.
II. Charakterystyka Stron na Kontrakcie
1. Kadra Kontraktu.
2. Kadra Inzyniera Kontraktu
2.1. Organizacja funkgcji Inzyniera
2.2. Inzynier Rezydent
- Zadania Biura Inzyniera
3. Kadra Wykonawcy
3.1. Przedstawiciel Wykonawcy
- Zatwierdzenie Przedstawiciela Wykonawcy ( wzor druku )
3.2. Kierownik Budowy
4. Prawo budowlane
4.1 Podstawowe pojecia i zasady dotyczgce Zamawiajacego i Wykonawcy
4.2 Regulacje w odniesieniu do realizacji i dopuszczenia do uzytkownika inwestyciji.
I1l. Dokumentacja Kontraktu
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
1.1. Wzor oferty
1.2. Zakgcznik do oferty
1.3. O$wiadczenie Wykonawcy
1.4. Wykaz kadry technicznej
1.5. Doswiadczenie zawodowe
1.6. Potencjat techniczny
2. Warunki Kontraktu wg. FIDIC 2000
2.1. Warunki Ogolne ( wazniejsze Klauzule) :

» Klauzula 1.5. Kolejnos¢ dokumentéw
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Klauzula 3.1. Obowigzki i upowaznienia Inzyniera
Klauzula 3.2. Delegowanie przez Inzyniera
Klauzula 3.3. Polecenia Inzyniera

Klauzula 3.5. Uzgodnienia ze stronami

Klauzula 4.2. Zabezpieczenie wykonania
Klauzula 4.4 Podwykonawcy

Klauzula 4.7. Wytyczenia

Klauzula 4.17 Sprzet wykonawcy
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Klauzula 4.21 Raporty miesieczne

A\

Klauzula 6.9. Personel wykonawcy

Klauzula 7.2. Probki materiatowe

- Zatwierdzenie Inzyniera

Klauzula 7.6. Prace zabezpieczajgce
Klauzula 8.1. Rozpoczecie robdt

- Polecenie rozpoczecia robot ( wzor druku )

- Przejecie Placu Budowy ( wzor druku )
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- Protokot przekazania Placu Budowy ( wzoér druku ), - przekazanie dokumentac;ji
technicznej ( wzor druku )

PRZERWA

Klauzula 8.2. Zakonczenie robét

Klauzula 8.3. Harmonogram robét

- zgdanie aktualizacji harmonogramu ( wzor druku )

Klauzula 8.7. Kary umowne

Klauzula 10.1. Swiadectwo przejecia robét

- Wzér Swiadectwa przejecia robét ( wzor druku )

Klauzula 11.9. Swiadectwo wykonania

- Wz6r Swiadectwa wykonania ( wzér druku )

Klauzula 12.3. Wycena

- Praktyczne uwagi co do zasad rozliczania asortymentu robét objetych w/w Klauzula.
Klauzula 13.1. Prawo do zmieniania

Klauzula 14.3. oraz 14.6. Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci

Klauzula 14.11. oraz 14.3. Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci

Klauzula 15.1. oraz 15.2. Usuniecie wykonawcy z Placu Budowy

Klauzula 20.1. Roszczenia wykonawcy

- Zasady zgtaszania roszczen przez wykonawce i sposoby ich rozpatrywania przez Inzyniera
Klauzula 20.2. oraz 20.4. Komisja rozjemstwa w sporach

- Rola Inzyniera w rozstrzyganiu sporéw i wymagane postepowanie



1430 — 1500 DYSKUSJA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

PROGRAM WYKtADU

2 DZIEN - CZESC 2

Warunki Kontraktu ( c.d. )

2.2. Warunki szczegdlne

- Subklazule niezbedne dla dostosowania FIDIC — 2000 do prawodawstwa polskiego
2.3. Formularz Kontraktu ( Umowa na wykonawstwo — wzor druku )
2.4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania ( wzér druku )

3. Dokumentacja projektowa

4. Przedmiar robdét.

4.1. Kosztorys Ofertowy ( Slepy Kosztorys )

- zasada wypetnienia kosztorysu

- poprawa omytek rachunkowych w procedurze przetargowej w swietle ustawy P.Z.P.
5. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

5.1. Opis jednostki obmiarowej

6. Dziennik Budowy

7. Ksiega obmiarow

- zasady prowadzenia Ksiegi obmiaréw ( wzor druku )

8. Maksymalne czasy w realizacji kontraktu

IV Dokumentacja finansowa Kontraktu

1. Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci ( wzér druku )

- Strona tytutowa

- Faktura VAT

- Potwierdzenie przedstawiciela Inzyniera

- Protokot odbioru robét

- Arkusz ,A” Roboty wg. Kontraktu

- Arkusz ,B” Roboty dodatkowe

- Arkusz ,,C” Sumy zwrotne

- Arkusz ,D” Zbiorcze zestawienie ptatnosci

- Arkusz ,E” Zestawienie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci

1.1. CWICZENIE w wypetnianiu Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci

2. Maksymalne czasy w ptatnosciach kontraktu
PRZERWA

V Roboty dodatkowe

1. Protokét Koniecznosci ( wzor druku )



2. Protokét z Negocjacji ( wzér druku )

VI Roboty zamienne

- Zasady rozliczania robét zamiennych
VIl Harmonogram Robét

- Harmonogram ptatno$ci

VIII Podwykonawcy

- Wzér umowy przejecia diugu przez
Zamawiajgcego

- Wzér Gwarancji zabezpieczenia ptatnosci
Podwykonawcy

IX Rada Budowy

DYSKUSJA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA



