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Plan prezentacjiPlan prezentacji
� Stan realizacji RPO WL na lata 2007-2013

� przeprowadzone konkursy
� poziom kontraktacji
� projekty kluczowe

� Realizacja celu Krajowej Rezerwy Wykonania
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� Realizacja celu Krajowej Rezerwy Wykonania
� „Agenda 20 plus”

� monitoring projektów w Agendzie 20 plus
� stopień realizacji kryterium dopuszczaj ącego



Wielko ść alokacji dla RPO WLWielko ść alokacji dla RPO WL

• Alokacja na lata 2007-2013 1 155 mld EUR 
z czego:
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82,84% w konkursach
17,16% w ramach IWIPK (inwestycje kluczowe)



KonkursyKonkursy

• Od początku realizacji Programu IZ RPO WL ogłosiła
62 konkursy (26 konkursów IP2, 36 konkursów IZ)
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• Kwota alokacji na konkursy 3,1 mld PLN

• Stanowi to 68,62% dostępnych środków EFRR w ramach
RPO WL



Konkursy c.d.Konkursy c.d.

• W ramach konkursów złoŜono 3806 wniosków na
wartość 10,6 mld PLN
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• Wnioskowana wartość dofinansowania z EFRR to
6,6 mld PLN

Co stanowi ok.146 % środków EFRR w ramach RPO WL



Inwestycje kluczoweInwestycje kluczowe

• Lista IWIPK obejmuje 30 projektów

• Wartość projektów ogółem 1 203,85 mld PLN
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• Wartość projektów ogółem 1 203,85 mld PLN

• Wartość dofinansowania z EFRR 792,78 mln PLN 
(17,16% alokacji , 15 miejsce w Polsce)



Ogółem dotychczasowe konkursy Ogółem dotychczasowe konkursy 
+ IWIPK (I+ IWIPK (I--VIII)VIII)

• Liczba wniosków zatwierdzonych do realizacji 1250
• Wartość ogółem 3,53 mld PLN
• Wartość dofinansowania 2,09 mld PLN
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• Wartość dofinansowania 2,09 mld PLN
• Stanowi to 45,75 % alokacji ogółem RPO WL

• Liczba podpisanych umów 963
• Wartość ogółem 2,21 mld PLN
• Wartość dofinansowania 1,14 mld PLN
• Stanowi to 25,02% alokacji ogółem PRO WL



KRAJOWA REZERWA WYKONANIAKRAJOWA REZERWA WYKONANIA

• W pierwotnych załoŜeniach Strategii Zarządzania RPO WL 
nie był znany termin oraz kryteria ubiegania si ę o KRW

• Nie było teŜ Ŝadnych wiąŜących decyzji i wskazań ze strony IK 
RPO w tym zakresie
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RPO w tym zakresie
• Z chwilą pojawienia się takiej moŜliwości (Uchwała Komitetu 

Koordynacyjnego NSRO 2007-2013 z dnia 7 grudnia 2009 ws. 
przyjęcia Metodologii podziału KRW w ramach krajowych oraz 
regionalnych programów operacyjnych)

• IZ RPO WL (DSiRR) przygotowała OPERACYJNY PLAN na 
rzecz udziału Województwa Lubelskiego w podziale KRW pn 
„AGENDA 20 PLUS”



KRW KRW –– Agenda 20 plus Agenda 20 plus 

• Agendą 20 plus objętych jest obecnie 592 projekty

• Jest to element „zmienny”
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� wprowadza się nowe projekty
� wykre śla si ę te, dla których beneficjenci nie spełnią 
załoŜeń IZ RPO WL



KRW KRW –– Agenda 20 plus Agenda 20 plus 

• Liczba projektów objętych Agendą 20 plus w ramach Osi 
I-VIII 592 projekty
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• Wartość projektów ok.2,2 mld PLN

• Wartość dofinansowania EFRR 1,4 mld PLN



Stan realizacji RPO WLStan realizacji RPO WL
(na dzień 31.05.2010 r.)(na dzień 31.05.2010 r.)
poziom kontraktacji:

I-IX Oś
� Liczba umów/decyzji zawartych od początku realizacji 
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� Liczba umów/decyzji zawartych od początku realizacji 
programu     999 

� Wartość dofinansowania z EFRR wg umów 
1,2 mld zł (25 % alokacji RPO WL)



Zawarte umowy/wydane decyzje w ramach 16 RPOZawarte umowy/wydane decyzje w ramach 16 RPO
(środki UE)(środki UE)
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Źródło: MRR, Stan wdraŜania Regionalnych Programów  
Operacyjnych 2007-2013
na dzień 31.03.2010



Zawarte umowy/wydane decyzje w ramach 16 RPOZawarte umowy/wydane decyzje w ramach 16 RPO
(liczba)(liczba)
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Źródło: MRR, Stan wdraŜania Regionalnych Programów  
Operacyjnych 2007-2013
na dzień 31.03.2010



Średnia warto ść projektu w ramach 16 RPOŚrednia warto ść projektu w ramach 16 RPO
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Źródło: MRR, Stan wdraŜania Regionalnych Programów  
Operacyjnych 2007-2013
na dzień 31.03.2010



� Płatności z EFRR zrealizowane na rzecz wszystkich 
beneficjentów Programu 
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394,8 mln PLN (8,72% alokacji RPO WL)



� Liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania, z 
którymi nie podpisano umów z przyczyn Beneficjenta: 18

� Łączna wartość dofinansowania: 64,3 mln PLN
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Główne przyczyny odmowy:

� Brak kompletnej dokumentacji do podpisania umowy (12)
� Rezygnacja beneficjenta (6)



Strategia konkursowa Strategia konkursowa 

600

581,3177

Warto ść alokacji na lata 2007-2013 w ogłaszanych 
konkursach
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Wartość alokacji w dotychczas ogłoszonych Wartość alokacji w dotychczas ogłoszonych 
i planowanych konkursach w 2010 r.i planowanych konkursach w 2010 r.

• 2008-2009 711,9 mln EUR (61,6% alokacji)

• 2010               202,98 mln EUR (17,56% alokacji)
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• 2010               202,98 mln EUR (17,56% alokacji)

• Projekty kluczowe  198,2 mln EUR (17,2% alokacji)

• Razem: 1 113,1 mln EUR (96,33% alokacji) – na koniec 
2010 roku



Czy jest szansa i od czego zale Ŝy udział Czy jest szansa i od czego zale Ŝy udział 
Województwa Lubelskiego w podziale Województwa Lubelskiego w podziale 

KRW?KRW?
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KRW?KRW?



Realizacja kryterium dopuszczaj ącego do udziałuRealizacja kryterium dopuszczaj ącego do udziału
w podziale środków KRW w podziale środków KRW (stan z 17.06.2010 r.)(stan z 17.06.2010 r.)

� Kryterium dopuszczaj ące dla województwa
lubelskiego– certyfikacja wydatków do KE na
poziomie 20% alokacji Programu, tj. kwota:

231,2 mln euro
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231,2 mln euro

� Suma środków zrefundowanych powi ększona o
środki zadeklarowane KE a jeszcze
niezrefundowane:
97,9 mln euro (8,47% alokacji, tj. 42,35% realizacji 

kryt. dopuszczaj ącego)



Realizacja kryterium dopuszczaj ącego do Realizacja kryterium dopuszczaj ącego do 
udziału  w podziale środków KRW udziału  w podziale środków KRW 

(stan z 17.06.2010 r.)

Aby osiągnąć cel 20% progu certyfikacji do KE
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Aby osiągnąć cel 20% progu certyfikacji do KE
Beneficjenci powinni złoŜyć wnioski o płatność na
kwotę

133,3 mln euro ( 543,1 mln PLN*)

*Kurs euro z 17.06.2010 r. =4,0765



Realizacja kryterium dopuszczaj ącego do udziałuRealizacja kryterium dopuszczaj ącego do udziału
w podziale środków KRW w podziale środków KRW 

• Kwota pozostająca do certyfikacji w ramach kryterium   
dopuszczającego: 

543,1 mln PLN
• Kwota zaplanowanych przez Beneficjentów wydatków,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie -- Departament Strategii i Rozwoju RegionalnegoDepartament Strategii i Rozwoju Regionalnego

• Kwota zaplanowanych przez Beneficjentów wydatków,
jakie pozostają do rozliczenia w ramach Osi I-VIII

do końca października 2010 r.: 
516,8 mln PLN (- 26,3 mln PLN)

• Kwota zaplanowanych przez Beneficjentów wydatków, 
jakie pozostają do rozliczenia w ramach Osi I-VIII do 

końca 2010 r.
896,6 mln PLN („potencjał”)



Porównanie rzeczywistego stanu wydatków z Porównanie rzeczywistego stanu wydatków z 
harmonogramem na przykładzie II kwartału 2010 r.harmonogramem na przykładzie II kwartału 2010 r.

• Wg harmonogramów na dzień 31 marca br. kwota 
planowanych wydatków ze środków EFRR w II kwartale 
wynosiła    115 262 379,94  PLN
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• Wartość złoŜonych wniosków o płatność w II kwartale 
2010 r. wynosi 35 014 372,94 PLN, co stanowi 30,4%
zadeklarowanych w harmonogramach wydatków

Stan na 17.06.2010 r.



REALIZACJA ZASADY N+3REALIZACJA ZASADY N+3REALIZACJA ZASADY N+3REALIZACJA ZASADY N+3REALIZACJA ZASADY N+3REALIZACJA ZASADY N+3REALIZACJA ZASADY N+3REALIZACJA ZASADY N+3
BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK ZAGROZAGROZAGROZAGROZAGROZAGROZAGROZAGROśśENIAENIAENIAENIAENIAENIAENIAENIA REALIZACJI ZASADY N+3 DLA 2007 R.REALIZACJI ZASADY N+3 DLA 2007 R.REALIZACJI ZASADY N+3 DLA 2007 R.REALIZACJI ZASADY N+3 DLA 2007 R.REALIZACJI ZASADY N+3 DLA 2007 R.REALIZACJI ZASADY N+3 DLA 2007 R.REALIZACJI ZASADY N+3 DLA 2007 R.REALIZACJI ZASADY N+3 DLA 2007 R.

• Ogółem: suma 
wpływów z KE
201,9 mln EUR

• wartość zobowiązania 
2007 r. 
162 mln EUR 
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201,9 mln EUR
w tym:
� Suma zaliczek z KE:

104 mln EUR ,
� środki zrefundowane powiększone 

o środki zadeklarowane KE a 
jeszcze niezrefundowane
97,9 mln EUR

162 mln EUR 



� Wprowadzenie do systemu płatno ści zaliczek - moŜliwy do
uzyskania maksymalny poziom zaliczki wynosi 85% warto ści
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PROJEKTÓWPROJEKTÓWPROJEKTÓWPROJEKTÓWPROJEKTÓWPROJEKTÓWPROJEKTÓWPROJEKTÓW
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� Większa częstotliwo ść składania wniosków o płatno ść -
sprawniejszy zwrot kosztów ponoszonych przez Beneficjentów
Programu. (mogą składać raz w miesi ącu , nie rzadziej niŜ co trzy
miesiące)
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PRZEZ IZ RPO WL NA ETAPIE ROZLICZANIA PRZEZ IZ RPO WL NA ETAPIE ROZLICZANIA PRZEZ IZ RPO WL NA ETAPIE ROZLICZANIA PRZEZ IZ RPO WL NA ETAPIE ROZLICZANIA PRZEZ IZ RPO WL NA ETAPIE ROZLICZANIA PRZEZ IZ RPO WL NA ETAPIE ROZLICZANIA PRZEZ IZ RPO WL NA ETAPIE ROZLICZANIA PRZEZ IZ RPO WL NA ETAPIE ROZLICZANIA 

PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW c.d.c.d.

� Beneficjenci mają moŜliwość przesuwania oszcz ędności
powstałych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
ramach zadań oraz w ramach postępowań
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� MoŜliwość poprawy oczywistych omyłek występujących we
wniosku o płatność przez IZ RPO WL (skrócenie procesu weryfikacji)

� Opracowanie i wdroŜenie przejrzystych Wytycznych dla
Beneficjentów w zakresie rozliczania wydatków w ramach III-VIII
Osi Priorytetowej RPO WL



� Wprowadzenie regularnych szkole ń dla Beneficjentów , z którymi
podpisano umowy o dofinansowanie (z uwzględnieniem ich potrzeb)
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PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW c.d.c.d.
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� Zminimalizowanie okresu weryfikacji wniosku o płatno ść do 25
dni ( jest jednym z najkrótszych w kraju spośród 16 RPO wg
danych MRR z dnia 22 marca br.)



� Konkurs „Eurolider Lubelskiego” – skierowany do Beneficjentów 
III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL; kampania promocyjna dla 
laureatów- Beneficjentów najsprawniej wydatkujących środki RPO 
WL
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PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW PROJEKTÓW c.d.c.d.
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WL

� comiesięczne publikowania na stronie www.rpo.lubelskie.pl Listy 
Beneficjentów, którzy nie będą dotrzymywa ć umownych terminów 
składania wniosków o płatność.



Główne problemy Beneficjentów realizujących projekty
w ramach RPO WL, które mogą mieć wpływ na
realizację celu certyfikacji:

� Prawo zamówie ń publicznych – obowiązuje „Taryfikator”
wymierzania kar finansowych za naruszenie Pzp

GGGGGGGGŁŁ ÓWNE PROBLEMY BENEFICJENTÓW ÓWNE PROBLEMY BENEFICJENTÓW ÓWNE PROBLEMY BENEFICJENTÓW ÓWNE PROBLEMY BENEFICJENTÓW ÓWNE PROBLEMY BENEFICJENTÓW ÓWNE PROBLEMY BENEFICJENTÓW ÓWNE PROBLEMY BENEFICJENTÓW ÓWNE PROBLEMY BENEFICJENTÓW 
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wymierzania kar finansowych za naruszenie Pzp
� Złe przygotowanie projektów do II fazy (dokumentacja, montaŜ

finansowy, sprawy własnościowe)
� DuŜa liczba błędów w dokumentacji składanej we wnioskach

o płatność (jedynie 5% składanych wniosków o płatność nie wymaga
poprawy)

� Opóźnienia w wydatkowaniu środków – przesunięcia wydatków
w harmonogramach



Czy jest szansa i od czego zale Ŝy udział Czy jest szansa i od czego zale Ŝy udział 
Województwa Lubelskiego w podziale Województwa Lubelskiego w podziale 

KRW?KRW?
� Zbudowany Potencjał w wyniku przeprowadzonych konkursów, organizacja

i sposób zarz ądzania Programem na poziomie IZ, stwarzaj ą takie
moŜliwo ści
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� Są takŜe silne zagro Ŝenia głównie po stronie Beneficjentów – wskazane w
prezentacji

� Co i jak, zatem moŜemy jeszcze zrobi ć aby stworzoną szansę
wykorzysta ć?



Dziękuj ę za uwagęDziękuj ę za uwagę
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