Załącznik nr 4 do Umowy wstępnej (Pre-umowy) dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego 


SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE 

DOT. PRZYGOTOWANIA INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO 

1. Nazwa Beneficjenta

	


2. Tytuł projektu

	


3. Sprawozdanie za okres: 

	od

(dd/mm/rr)
	
	do

(dd/mm/rr)
	


4. Stan zaawansowania prac nad poszczególnymi dokumentami/procedurami. 

	4.1. Studium wykonalności 

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do preumowy 
	


	4.2. Procedura OOŚ 

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do preumowy 
	


	4.3. Program funkcjonalno-użytkowy

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do preumowy 
	


	4.4. Koncepcja budowlano-architektoniczna

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do preumowy 
	


	4.5. Dokumentacja techniczna

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do preumowy 
	


	4.6. Dostępność terenu pod inwestycje

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do preumowy 
	


	4.7. Pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do preumowy 
	


	4.8. Zakres rzeczowy projektu

	Czy nastąpiła zmiana w zakresie rzeczowym projektu określonym w załączniku nr 3 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie rzeczowym przygotowywanego projektu oraz określić szczegółowy zakres rzeczowy projektu po zmianach

	


5. Kluczowe terminy związane z procesem inwestycyjnym. 

	5.1. Termin przeprowadzenia procedur przetargowych

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu 

	

	Zweryfikowany termin (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do preumowy 
	


	5.2. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu 

	

	Zweryfikowany termin (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do preumowy 
	


	5.3. Przewidywany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu 

	

	Zweryfikowany termin (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do preumowy 
	


	5.4. Przewidywany termin finansowego zakończenia realizacji projektu

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu 

	

	Zweryfikowany termin (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do preumowy 
	


	6. Szacunkowe koszty realizacji projektu. 

	Czy nastąpiła zmiana w montażu finansowym, określonym w Umowie?

	TAK
	
	NIE
	
	
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na zmiany finansowe w projekcie  

	

	Zweryfikowane szacunkowe całkowite koszty realizacji Projektu (w zł)
	

	% zmiana szacunkowych kosztów całkowitych realizacji Projektu w stosunku do preumowy 
	

	Zweryfikowane szacunkowe całkowite wydatki kwalifikowane Projektu (w zł)
	

	% zmiana szacunkowych całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu w stosunku do preumowy 
	

	Zweryfikowany szacunkowy wkład własny Beneficjenta
	

	% zmiana szacunkowego wkładu własnego Beneficjenta w stosunku do preumowy 
	


	7. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu złożenia wniosku określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu 

	

	Zweryfikowany termin (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do preumowy 
	


* należy wstawić znak „X” we właściwym polu

..........................................................................................

Data, podpis i pieczęć beneficjenta / jednostki właściwej
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