Załącznik nr 3 do Zobowiązania dotyczącego przygotowania projektu indywidualnego 


SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE 

DOT. PRZYGOTOWANIA INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO 

1. Nazwa Beneficjenta

	


2. Tytuł projektu

	


3. Sprawozdanie za okres: 

	od

(dd/mm/rr)
	
	do

(dd/mm/rr)
	


4. Stan zaawansowania prac nad poszczególnymi dokumentami/procedurami. 

	4.1. Studium wykonalności/ Biznes Plan

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do pierwotnego terminu znajdującego się w preumowie/zobowiązaniu 
	

	Czas opóźnienia w stosunku do podpisanego aneksu do preumowy/zobowiązania
	


	4.2. Procedura OOŚ 

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do w Ppre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do pierwotnego terminu znajdującego się w preumowie/zobowiązaniu 
	

	Czas opóźnienia w stosunku do podpisanego aneksu do preumowy/zobowiązania
	


	4.3. Program funkcjonalno-użytkowy

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do pierwotnego terminu znajdującego się w preumowie/zobowiazaniu
	

	Czas opóźnienia w stosunku do podpisanego aneksu do preumowy/zobowiązania
	


	4.4. Koncepcja budowlano-architektoniczna

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do pierwotnego terminu znajdującego się w preumowie/zobowiązaniu
	

	Czas opóźnienia w stosunku do podpisanego aneksu do preumowy/zobowiązania
	


	4.5. Dokumentacja techniczna

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do pierwotnego terminu znajdującego się w preumowie/zobowiązaniu
	

	Czas opóźnienia w stosunku do podpisanego aneksu do preumowy/zobowiązania
	


	4.6. Dostępność terenu pod inwestycje

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do  Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do pierwotnego terminu znajdującego się w preumowie/zobowiązaniu
	

	Czas opóźnienia w stosunku do podpisanego aneksu do preumowy/zobowiązania
	


	4.7. Pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

	

	Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do pierwotnego terminu znajdującego się w preumowie/zobowiązaniu
	

	Czas opóźnienia w stosunku do podpisanego aneksu do preumowy/zobowiązania
	


	4.8. Audyt energetyczny

	Czy nastąpiła zmiana w zakresie rzeczowym projektu określonym w załączniku nr 1 do Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie rzeczowym przygotowywanego projektu oraz określić szczegółowy zakres rzeczowy projektu po zmianach

	


	4.9. umowa o przyłączeniu do sieci ciepłowniczej lub energetycznej (dotyczy projektów, w ramach których planowane jest włączenie do sieci ciepłowniczej lub energetycznej)

	Czy nastąpiła zmiana w zakresie rzeczowym projektu określonym w załączniku nr 1 do Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie rzeczowym przygotowywanego projektu oraz określić szczegółowy zakres rzeczowy projektu po zmianach

	


	4.10. promesa koncesji (lub koncesji) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii udzielonej przez Prezesa URE, adekwatnej
do wielkości mocy źródła energii, będącego przedmiotem dofinansowania

	Czy nastąpiła zmiana w zakresie rzeczowym projektu określonym w załączniku nr 1 do Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie rzeczowym przygotowywanego projektu oraz określić szczegółowy zakres rzeczowy projektu po zmianach

	


	4.11. Zakres rzeczowy projektu

	Czy nastąpiła zmiana w zakresie rzeczowym projektu określonym w załączniku nr 1 do Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	NIE DOTYCZY
	

	Jeśli „TAK”, należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie rzeczowym przygotowywanego projektu oraz określić szczegółowy zakres rzeczowy projektu po zmianach

	


5. Kluczowe terminy związane z procesem inwestycyjnym. 

	5.1. Termin przeprowadzenia procedur przetargowych

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu 

	

	Zweryfikowany termin (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do pierwotnego terminu znajdującego się w preumowie/zobowiązaniu
	

	Czas opóźnienia w stosunku do podpisanego aneksu do preumowy/zobowiązania
	


	5.2. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu 

	

	Zweryfikowany termin (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do pierwotnego terminu znajdującego się w preumowie/zobowiązaniu
	

	Czas opóźnienia w stosunku do podpisanego aneksu do preumowy/zobowiązania
	


	5.3. Przewidywany termin rzeczowego  zakończenia realizacji projektu

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do  Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu 

	

	Zweryfikowany termin (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do pierwotnego terminu znajdującego się w preumowie/zobowiązaniu
	

	Czas opóźnienia w stosunku do podpisanego aneksu do preumowy/zobowiązania
	


	6. Szacunkowe koszty realizacji projektu. 

	Czy nastąpiła zmiana w montażu finansowym, określonym w Pre-umowie/Zobowiązaniu?

	TAK
	
	NIE
	
	
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na zmiany finansowe w projekcie  

	

	Zweryfikowane szacunkowe całkowite koszty realizacji Projektu (w zł)
	

	Zweryfikowane szacunkowe całkowite wydatki kwalifikowane Projektu (w zł)
	

	Zweryfikowany szacunkowy wkład własny Beneficjenta
	

	Zweryfikowana wysokość dofinansowania Projektu  EFRR(w zł)
	

	Zweryfikowana wysokość dofinansowania Projektu  (inne źródła niż EFRR) (w zł)
	


	7. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie

	Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu złożenia wniosku określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Pre-umowy/Zobowiązania dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

	TAK
	
	NIE
	
	
	

	Jeśli „TAK”, należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu 

	

	Zweryfikowany termin (dd.mm.rrrr)
	

	Czas opóźnienia w stosunku do pierowtnego terminu znajdującego się w preumowie/zobowiązaniu
	

	Czas opóźnienia w stosunku do podpisanego aneksu do preumowy/zobowiązania
	


* należy wstawić znak „X” we właściwym polu

..........................................................................................

Data, podpis i pieczęć beneficjenta / jednostki właściwej
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